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Información General

1.1. Objetivo de Desarrollo

1. 941/OC-ES  La Administración financiera del Estado es más eficiente y eficaz.

2.   980/SF-ES.  El  Programa contribuye a  a  una ejecución mas  eficiente del Programa de Modernización
del Sector Público.

1.2. Datos Básicos

Nombre del Proyecto Préstamo CT Modernización Fiscal U.T.C.

PCTR

País ES

Agencia(s) Ejecutora(s) COMIS.PRESIDENCIAL MODERNIZ.SEC.PUBLICO

Sector RM

Número de Proyecto Tipo de Proyecto

Fecha de Aprobación 1996-07-24

Monto del Préstamo/CT Original

Monto del Préstamo/CT Actual

Monto Cancelado del Préstamo/CT

Costo Total del Proyecto (BID) (Actual)

Costo Total del Proyecto (BID) (Original)

Nombre de los Especialistas en la Sede

Nombre de los Especialistas en la Representación

Autor del Memorando del Banco

Autor del Memorando en el Organismo Prestatario/Ejecutor

Fecha de Término Missing

$19,710,000.00

$19,297,803.00

$412,197.00

$22,960,000.00

$22,960,000.00

ES0105

HUGOB

JOSEC, RICARDORO, HAZELP

1.2. Datos BásicosProject Completion Report
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Número de Préstamo/CT Monto Original Monto Cancelado Monto Actual

941/OC-ES $15,524,600.58$411,399.42$15,936,000.00

980/SF-ES $3,773,202.29$797.71$3,774,000.00

A.

1.3. Resumen de Calificaciones

1.3.1. Calificaciones del PCR

Por el Banco Cal. Por el Prestatario / Organismo Ejecutor Cal.

• Efectividad en el Desarrollo (OD) • Efectividad en el Desarrollo (OD)

• Implementación del Proyecto (IP) • Implementación del Proyecto (IP)

• Desarrollo Institucional/Organizacional(FIO) • Desarrollo Institucional/Organizacional(FIO)

• Sostenibilidad (S) • Sostenibilidad (S)

• Desempeño del Organismo Ejecutor (DE) • Desempeño del Banco (DB)

MS

MS

MR

MP

S

1.3.2. Calificaciones de los Ultimos 10 ISDPs (IP, AS, DO)
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Fecha del Taller de Inicio (Arranque): : 

Fecha de Evaluación de Medio Término: : 6/22/1999

Fecha de Taller de Terminación de Proyecto: : 

1.5. Documentos de Referencia

4Estrategia de País X

4Actualización de la Estrategia de País X

4Revisión de Cartera del Sector X

4Ayudas Memoria Misiones Rev. Cartera X

4Ayudas Memoria Misiones  Administr. X

4PCR - Anexo Documental X
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1.6. Conexión a bases de datos operacionales

LMS65 - Estado de la Cartera de Proyectos (operaciones asignadas, eventos)

Sistema OPUS

Ficha de Proyecto
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Memorando del Banco

2.1. Análisis de resultados (productos , efectos e impactos)

2.1.1. Productos (outputs) obtenidos

1 Descripción de los productos del proyecto por componente y análisis de factores que afectaron su ejecución

2.1.1.1. Análisis de indicadores de producto

1 Registre los indicadores de los productos obtenidos en este componente usando los mismos indicadores de producto 
(outputs) importados del PPMR. Compare los indicadores en las columnas Logrado y Planeado. Si existe una diferencia 
significativa entre ellos, describa brevemente los factores responsables de la diferencia

1. Implantar un Sistema de Administración Financiera Integrada (SAFI).

Planificado

Logrado

1.1  90 Unidades  Financieras  (UFI) establecidas en  dic/97, equipadas con 4 estaciones de trabajo en 
dic/98. 

1.1. 88 UFI's implementadas, equipadas y con recurso humano capacitado, al segundo semestre de 2002. 
Así: 21 UFI's en el Gobierno Central, 65 UFI's descentralizadas y  en 2 empresas públicas. 
90 UFI's equipadas, con personal capacitado en el primer semestre de 2003.

Análisis

El componente ha apoyado al GOES en la implementación y puesta en marcha de un Sistema de 
Administración Financiera Integrada (SAFI) en las dependencias del Gobierno, las instituciones y empresas 
estatales de carácter autónomo, y las entidades que se financian con recursos públicos, mediante la 
aplicación de la teoría de sistemas y los criterios básicos de centralización normativa y operativa en las 
unidades primarias del gobierno central. Las áreas son: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad 
Gubernamental, Crédito Público, Informática, y Capacitación.
A partir de la Ley SAFI se diseñaron los procesos, procedimientos y la organización de las Unidades 
Financieras Institucionales (UFI'S), la redacción de un Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria 
y sus instructivos, así como la capacitación del recurso humano. En 2003 se consolidó la aplicación 
informática del SAFI lo cual permite una mayor eficacia en el proceso de ejecución presupuestaria. Se 
diseñó e implantó un sistema de proceso Data Warehouse/ Datamart para mejorar el control presupuestario 
y la toma de decisiones. En el primer semestre de 2004 están en servicio 90 UFI's.
Adicionalmente se lograron los siguientes productos: (a) marco legal y conceptual SAFI, institucionalización 
del presupuesto por áreas de gestión, descentralización de los pagos en las instituciones públicas, 
centralización de la gestión del crédito público en el MH, procesos únicos e integrados en las UFI's y nueva 
estructura organizacional; (b) 87 instituciones utilizan el Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRHI) para el pago de planillas; y (c) "Sistema de Información Gerencial de las Finanzas Públicas" (SIGFP) 
implantado en el MH.  Este componente se ejecutó satisfactoriamente.

3
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2.1. Análisis de resultados (productos , efectos e impactos)Project Completion Report

y la toma de decisiones. En el primer semestre de 2004 están en servicio 90 UFI's.
Adicionalmente se lograron los siguientes productos: (a) marco legal y conceptual SAFI, institucionalización 
del presupuesto por áreas de gestión, descentralización de los pagos en las instituciones públicas, 
centralización de la gestión del crédito público en el MH, procesos únicos e integrados en las UFI's y nueva 
estructura organizacional; (b) 87 instituciones utilizan el Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRHI) para el pago de planillas; y (c) "Sistema de Información Gerencial de las Finanzas Públicas" (SIGFP) 
implantado en el MH.  Este componente se ejecutó satisfactoriamente.

2.  Potenciar el área de fiscalización tributaria y la capacidad gerencial de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII).

Planificado

Logrado

2.1  Base tributaria incrementada en 14,000 nuevos contribuyentes y la recaudación fiscal en un 5% real en 
dic./98.  

2.1. Base tributaria incrementada en 25,563 nuevos contribuyentes y la recaudación fiscal incrementada en 
7%  en diciembre 1998. 
Base tributaria registrada a diciembre de 2003 es de 95,821 IVA y 281,408 para renta. La recaudación fiscal 
ha mantenido un incremento promedio de 7% anual, a diciembre de 2003.

Análisis

Este componente continuó brindando apoyo al GOES en Administración Tributaria, el cual se venía 
prestando desde 1990 (ATN/SF-3455-ES por US$ 1.54 millones).Este componente se ha orientado a 
mejorar la normatividad del sector; la descentralización de las funciones de asistencia al contribuyente y de 
fiscalización; y la consolidación de un control permanente del cumplimiento tributario.
El logro más significativo de este componente ha sido la elaboración y aprobación de un Código Tributario 
(DL No. 230 del 14/12/2000), el cual ha permitido la modernización de la legislación al regular, simplificar y 
racionalizar la relación entre el fisco y los contribuyentes para garantizar tanto los derechos como las 
obligaciones tributarias. El Código, por otra parte, viabiliza la utilización de medios tecnológicos para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y para su adecuado control y fiscalización. 
Es así, que simultáneamente a la modernización legislativa se implementó una serie de herramientas 
organizacionales, administrativas y tecnológicas para la inscripción y declaración de nuevos contribuyentes 
para la renta y para el cumplimiento del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (IVA), 
como para su fiscalización y control. Esta modernización ha permitido, por un lado, el incremento de la base 
tributaria, ya que en el año de 1997 era de 174,024 contribuyentes inscritos en renta y 71,218 en IVA. En 
1998, se habían inscrito 194,340 contribuyentes en renta y 76,451 para IVA. 
Por el otro lado, ha permitido un incremento sostenido, año con año, de la recaudación fiscal en un 7% en 
promedio. En 1997, los ingresos impositivos totales del Estado fueron de US$1,232 millones y en 1998, fue 
de US$1,323.7 millones. Al término del ejercicio fiscal del 2003, el Estado había recibido un ingreso 
tributario total de US$1,744.6 millones.  Este componente ha sido ejecutado satisfactoriamente.

3

3.  Mejorar la eficacia de la gestión Aduanera incrementando la seguridad fiscal y simplificando los 
procedimientos operativos.

Planificado

Logrado

3.1  Reducción del tiempo de procesamiento a 1 día en el 90% de los despachos a partir de dic.97. 

3.1.- Reducción del tiempo de procesamiento en menos de 24 horas en el 90% de los despachos,a la 
finalización del segundo semestre de 2002.

Adicionalmente, se obtuvieron como productos a la finalización del segundo semestre de 2002, la vigencia 
de la normativa legal que simplifica trámites aduaneros; la implementación del sistema de automatización 
de aduanas en todo el país y la certificación de servicios bajo normas IS0 9000.

3
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2.1. Análisis de resultados (productos , efectos e impactos)Project Completion Report

finalización del segundo semestre de 2002.

Adicionalmente, se obtuvieron como productos a la finalización del segundo semestre de 2002, la vigencia 
de la normativa legal que simplifica trámites aduaneros; la implementación del sistema de automatización 
de aduanas en todo el país y la certificación de servicios bajo normas IS0 9000.

Análisis

Las actividades se centraron en la reorganización administrativa, en el establecimiento de una normativa 
para sentar las bases de una aduana moderna y en la facilitación y automatización de los procedimientos 
operativos.  Además, se dedicó especial atención a la capacitación del personal en la técnica aduanera y en 
el uso de las herramientas informáticas. 
En el proceso de implementación del procedimiento de autoliquidación se redactaron los proyectos 
legislativos, en vigencia, para la regulación del régimen de simplificación aduanera. Así se redactaron y 
aprobaron la Ley de Simplificación Aduanera, la Ley del Registro de Importadores y la Ley para Sancionar 
Infracciones Aduaneras. 
Con respecto a la modernización tecnológica, se implementó un sistema de automatización y de 
comunicación satelital en los servicios de aduana que redujeron sustancialmente el proceso de liquidación 
aduanera a menos de 24 horas en más del 90% de los despachos. Ello por supuesto, depende de la 
naturaleza de las mercancías. El ejecutor ha certificado sus servicios aduanales bajo las normas ISO 9000, 
la cual se renueva anualmente. 
El proceso de modernización ha sido sostenido no solo en las aduanas terrestres, portuarias y 
aeroportuarias en territorio nacional, sino que se ha expandido en las aduanas periféricas existentes en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el primer semestre de 2004, el GOES ha iniciado un proceso 
organizacional y legal para el establecimiento de una Unión Aduanera con la República de Guatemala. Ello 
no solo permite continuar y sostener la modernización de los trámites fronterizos entre ambos países, sino 
que facilita el intercambio comercial y viabiliza el desarrollo económico de dichos países. Las actividades de 
este componente han dado resultados satisfactorios.

4.  Racionalizar y simplificar el Sistema de Compras y Contrataciones del  Estado.

Planificado

Logrado

4.1   Legislación de adquisiciones y contrataciones en vigencia para 2000.  

4.1. Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) aprobada en 2000 y en 
vigencia.

Análisis

El componente de "Racionalización y Modernización del Sistema de Compras y Contrataciones" ha tenido 
como objetivo especifico el apoyar al Ministerio de Hacienda (MINHAC) en las siguientes actividades: (i) 
diseñar y elaborar un proyecto de Ley Uniforme de Adquisiciones; (ii) elaborar, sistematizar e implantar 
formularios (pliegos) para licitaciones del sector público; y (iii) capacitar a los funcionarios en la aplicación 
de la Ley y en el uso de los nuevos formularios y procedimientos.
Es así, que se apoyó la redacción de la la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(DL No. 222 del 04/12/2000), la cual se encuentra vigente. La Ley ha actualizado el marco jurídico de la 
administración pública que regula las adquisiciones y contrataciones, bajo criterios de probidad pública, 
uniformidad jurídica, transparencia y modernización. Según la LACAP se encuentran sujetos a dicha 
normativa todas las instituciones del Estado, sus dependencias y organismos auxiliares, instituciones y 
empresas estatales de carácter autónomo, que realicen procesos de adquisiciones y contrataciones 
costeadas con fondos municipales y en general todos los procesos que comprometan fondos públicos. Es 
así, que se crea la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) 
bajo el Ministerio de Hacienda. Las atribuciones principales de esta entidad son la de proponer al Ministro la 
política anual de adquisiciones, la emisión de manuales e instructivos que faciliten la aplicación de la LACAP, 
y brindar asesoría técnica a las dependendencias gubernamentales. La LACAP, de igual manera, establece 
que cada institución de la administración pública establecerá una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI), la cual es la responsable de la descentralización operativa para realizar las gestiones 
de adquisiciones y contrataciones. Al finalizar el segundo semestre de 2003, se encontraban funcionando las 
UACI's en los 262 municipios del país, 21 instituciones de Gobierno Central, 56 entes autónomos, 4 
empresas públicas y 31 hospitales nacionales. Este componente se ejecutó satisfactoriamente.

3
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bajo el Ministerio de Hacienda. Las atribuciones principales de esta entidad son la de proponer al Ministro la 
política anual de adquisiciones, la emisión de manuales e instructivos que faciliten la aplicación de la LACAP, 
y brindar asesoría técnica a las dependendencias gubernamentales. La LACAP, de igual manera, establece 
que cada institución de la administración pública establecerá una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI), la cual es la responsable de la descentralización operativa para realizar las gestiones 
de adquisiciones y contrataciones. Al finalizar el segundo semestre de 2003, se encontraban funcionando las 
UACI's en los 262 municipios del país, 21 instituciones de Gobierno Central, 56 entes autónomos, 4 
empresas públicas y 31 hospitales nacionales. Este componente se ejecutó satisfactoriamente.

5.  Fortalecer la capacidad de gestión de la Unidad Técnica Coordinadora de la Comisión Presidencial de 
Modernización del Sector Público (CPMSP).

Planificado

Logrado

5.1   Los doce funcionarios con régimen de excepción contratados desde enero de 1997. Los catorce 
restantes contratados antes de fines de 1997.  

5.1. Ocho funcionarios contratados bajo régimen de excepción desde marzo de 1997. Consultores restantes 
contratados antes de finalizar 1997.

Análisis

Para garantizar la coordinación global del Programa de Modernización de la Administración Fiscal, en el 
marco del PMSP, se fortaleció la capacidad de gestión de la Unidad Técnica Coordinadora (UTC) de la 
CPMSP, que brindaría la orientación técnica y asumiría la responsabilidad de la ejecución del PMSP en los 
ámbitos correspondientes. Se contrató a los funcionarios necesarios, bajo régimen de excepción, según 
recomendación del equipo de proyecto del programa. Esta recomendación se incluyó como condición previa 
al primer desembolso (cláusula 3.02) del contrato 980/SF-ES.
La unidad fue integrada en el plazo establecido por el indicador (1997) y ha coordinado, brindado asistencia 
técnica y seguimiento a otros proyectos de modernización financiados por el Banco y por otros organismos 
cooperantes. Cabe destacar que la ejecución de este componente no se limitó al mero financiamiento de la 
planilla de la UTC sino que estos funcionarios han sido los gestores del Plan del Organismo del Estado.  Este 
componente se ejecutó satisfactoriamente.

3

2.1.1.2. Identificación de los productos logrados

1 Teniendo en cuenta los indicadores de producto en los diferentes componentes del proyecto, describa sintéticamente 
los productos clave (key outputs) obtenidos por este proyecto

Un sistema orgánico e integrado con sus subsistemas automatizados para la administración 
financiera integrada del Estado, en 90 oficinas.

A.

Una legislación tributaria moderna y un mejor servicio de atención, inscripción, control y 
fiscalización del contribuyente.

A.

Un eficiente y simplificado sistema de aduanas.A.

Un sistema racionalizado y eficiente para las adquisiciones y compras del Estado.A.

Una unidad estatal fortalecida para gestionar y orientar el proceso de modernización del Estado.A.

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyectoProject Completion Report
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2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyecto

1.1  Sistema de Información Financiera Integrada accesible y 
computarizada para fines de 2000.
1.2  Recaudación impositiva  incrementada en US$46 millones  a 
partir de Dic/98.
1.3  Trece (13) aduanas operan con más eficiencia y eficacia en 
Dic/99.
1.4  Ley uniforme de Adquisiciones, vigente y en uso por todo el 
sector público en Dic/00.

1. 941/OC-ES  La Administración financiera del 
Estado es más eficiente y eficaz.3

2.1  Unidad Técnica Coordinadora (UTC) institucionalmente 
fortalecida y operando con el personal y el equipo adecuado para 
desarrollar el PMSP según estructura acordada, a partir del 
segundo trimestre de 1997.

2.  980/SF-ES.  El Programa contribuye a a una 
ejecución mas eficiente del Programa de 
Modernización del Sector Público.

3

2.1.2.1. Análisis de indicadores de efecto (outcome)

Se ha logrado un nivel adecuado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Se han 
implementado las aplicaciones tecnológicas y organizacionales en el componente SAFI y se han 
adoptado marcos normativos y regulatorios para la modernización tributaria, aduanera y en 
materia de compras y contrataciones públicas con sus sistemas administrativos y plataformas 
tecnológicas.
1.La administración financiera es más eficiente y eficaz al haber implementado 90 UFIs en 
entidades del Gob Central, oficinas descentralizadas y en empresas públicas.  Así se han integrado 
los procedimientos en los subsistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad gubernamental y 
crédito público. La definición de las UFI's ha viabilizado el desarrollo tecnológico de la secuencia de 
procesos sobre la base de un sistema integrado. Ello ha permitido una mejor definición del 
presupuesto y un mejor control de la ejecución del gasto público. Se ha automatizado el pago de 
planillas.
Por otra parte, se ha mejorado el sistema de registro e inscripción de contribuyentes, ampliándose 
la base tributaria. Lo anterior permitió mejorar los ingresos del Estado, en US$ 91.7 para 1998 
(incluye impuestos de renta, IVA, importación y otras contribuciones). 
Con respecto a los servicios de aduanas, se ha mejorado sustancialmente el despacho de los 
bienes, por medio de la automatización de los procesos y la conexión satelital de las 
comunicaciones, así como la implementación de un sistema de autoliquidación. 
La operación ha posibilitado la adopción de una legislación moderna para las adquisiciones y 
contrataciones públicas, dotando de transparencia y de competitividad a las compras públicas. Ello 
ha permitido el establecimiento y organización de un sistema integrado y a su vez descentralizado 
de compras con las UACI's.
2.El fortalecimiento de la UTC no sólo ha contribuido con el desarrollo del PMSP sino a ser el gestor 
del Plan del Organismo del Estado y al acompañamiento en la ejecución del préstamo del BM.

A.

1 Descripción de los logros del proyecto en relación con su Objetivo de Desarrollo (OD o propósito en el marco lógico del 
proyecto)

2.1.2.2. Identificación de efectos intermedios (outcomes) e impactos iniciales

Efecto intermedio: El MH cuenta con información oportuna y confiable en 90 entidades estatales 
sobre el presupuesto general de la nación ha sido sustancialmente incrementada. De igual manera, 
las expectativas del proyecto para incrementar la base tributaria ha cumplido con las metas 
esperadas. Lo cual permitirá incrementar los ingresos fiscales. Adicionalmente, se ha logrado una 
reducción significativa de las operaciones de despacho en todas las aduanas del país, lo cual 
permite la agilización del intercambio comercial.La adopción de una legislación transparente con la 
implementación de unidades descentralizadas de adquisiciones coadyuvará a una racionalización 
del gasto público y a incrementar la transparencia de las operaciones del Estado.
Impacto inicial: Es posible inferir que la adopción de marcos regulatorios modernos en el área 
financiera, tributaria y de compras públicas ha significado un mejor control del ejercicio de las 
finanzas públicas.

A.

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyectoProject Completion Report
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implementación de unidades descentralizadas de adquisiciones coadyuvará a una racionalización 
del gasto público y a incrementar la transparencia de las operaciones del Estado.
Impacto inicial: Es posible inferir que la adopción de marcos regulatorios modernos en el área 
financiera, tributaria y de compras públicas ha significado un mejor control del ejercicio de las 
finanzas públicas.

2.1.2.3. Identificación de los futuros efectos (outcomes) e impactos

Efecto futuro: La modernización fiscal permitirá un mejor control del presupuesto para permitir un 
uso racional de los recursos financieros, y un mejor control y combate de la evasión fiscal con la 
posibilidad de mejorar los ingresos para la inversión pública. La modernización aduanera, podría, 
en su caso, facilitar un incremento del movimiento comercial que pueda viabilizar la 
implementación de una unión aduanera y puede ayudar a reducir la defraudación de las aduanas al 
existir un servicio más eficiente. Por otra parte, el proceso de adquisiciones y contrataciones se 
puede convertir en una herramienta determinante de la inversión pública, que puede dinamizar la 
economía del país, al establecer mejores mecanismos de transparencia y competencia.
Impacto Futuro:El programa de modernización fiscal, permitirá una mejor toma de decisiones sobre 
la ejecución de presupuesto; un incremento sostenido de la base tributaria y los ingresos 
tributarios; operaciones aduaneras serán más eficientes; y, procesos de licitaciones y 
contrataciones públicas mejoran la política de transparencia del servicio público. 

A.

2.1.2.4. Análisis de los supuestos (de productos a efectos)

Para que el programa de modernización fiscal continúe su desarrollo, es necesario que el nuevo 
gobierno siga con el proceso de mejoramiento del servicio al cliente, a través de la renovación y 
seguimiento anual de la normas ISO 9000 en sus servicios y la implantación progresiva de nuevas 
tecnologías. Además, se requiere ofrecer estabilidad laboral a los funcionarios y técnicos 
capacitados por medio de la implementación de una carrera administrativa tanto para funcionarios 
de la dirección de impuestos directos como de aduanas. Ello viabilizaría la progresiva 
profesionalización del sector público y le daría sostenibilidad a la capacitación brindada a través del 
proyecto a dichos recursos humanos.
Con respecto al proceso de implementación del programa de modernización, el próximo gobierno 
debe permitir la institucionalización de la Unidad Técnica, manteniendo sus técnicos o procurando 
la transferencia de conocimiento y experiencia.

A.

2.1.2.5. Pregunta piloto No.1 (opcional). Distribución de los beneficios del proyecto en la población objetivo

N.AA.

2.1.2.6. Pregunta piloto No.2 – (opcional). Efectos adversos del proyecto

N.A.A.

2.1.2.7. Pregunta piloto No.3 – (opcional). Contribución al logro de las metas nacionales / sectoriales / 
Estrategia de País

N.A.A.

2.1.2.8. Pregunta piloto No.4 – (opcional). Adaptación del proyecto a cambios en el entorno

N.A.A.

2.1.2.9. Recálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyectoProject Completion Report
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N.A.A.

2.1.2.10. Recálculo de otros indicadores de evaluación económica

N.A.A.

2.1.2.11. Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (OD)

Muy Insatisfactorio (MI)Insatisfactorio (I)Muy Satisfactorio (MS) Satisfactorio (S)

Teniendo en cuenta la totalidad de los análisis realizados en esta sección 2.1.1 y 2.1.2., califique la efectividad del proyecto en 
términos de desarrollo

El proyecto logró satisfactoriamente los efectos esperados e impactos presentes, como el 
establecimiento e institucionalización organizativa de un marco jurídico y regulatorio para el 
funcionamiento del sistema SAFI, la redacción de una normativa que ha permitido el incremento 
sostenido de contribuyentes y de ingresos tributarios, y una legislación que ha racionalizado y 
facilitado la eficiencia de los servicios de aduanas y de contrataciones públicas. En efecto, se ha 
modernizado la legislación financiera, tributaria/aduanera y de compras del Estado. Por otra parte, 
la reforma normativa ha implicado la formación de cuadros técnicos para la adecuada 
implementación del proceso de modernización fiscal y la implementación de procesos y 
procedimientos administrativos y organizativos orientados al cliente con su correspondiente 
plataforma tecnológica. Existe, en efecto, una probabilidad muy alta de mantener el flujo de 
beneficios iniciados por el proyecto en el futuro inmediato, de tal manera que se han sentado las 
bases para que el Estado salvadoreño gestione mejor sus finanzas públicas, que sea más eficiente 
en el control de ingresos tributarios y en su sistema de compras.

A.

2.2. Análisis de la implementación

2.2.1. Medición del desempeño del proyecto

2.2.1.1. Elementos para monitoreo y evaluación

1 En una escala de 1 a 4 establezca la calidad de los siguientes elementos necesarios para medir el desempeño del 
proyecto:

Bajojklx Alto1. Análisis de problemas N/A

Bajojkwm Alto2. Estrategia de intervención N/A

Bajojklx Alto3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados N/A

Bajojklx Alto4. Identificación de productos (outputs) esperados N/A

Bajojklm Alto5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados N/AR

Bajojklx Alto6. Indicadores de productos (outputs) esperados

2.2.1. Medición del desempeño del proyectoProject Completion Report
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Bajojklx Alto6. Indicadores de productos (outputs) esperados N/A

Bajojklm Alto7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados N/AR

Bajojklm Alto8. Línea de base de productos (outputs) esperados N/AR

Bajojklm Alto9. Supuestos de productos a efectos N/AR

Bajojklm Alto10. Plan de monitoreo N/AR

Bajojklx Alto11. Plan de adquisiciones N/A

Bajojkwm Alto12. Calendario de inversiones N/A

2.2.1.2. Análisis de factores críticos del diseño

Factores positivos: El proyecto tuvo un buen diseño de productos y efectos esperados, que fueron 
logrados con la implementación del programa de modernización fiscal. Además, las áreas 
seleccionadas durante el proceso de diseño fueron complementarias y consistentes con otras 
activades apoyadas con operaciones del Banco (1041/OC-ES) y que se encuentran dentro de los 
objetivos estratégicos del PMSP.
Por otra parte, el proyecto contó, desde su diseño con el compromiso político del GOES de apoyar 
la reforma legal de las finanzas públicas, y de implementar las recomendaciones de los equipos 
técnicos coordinados por la UTC.
Factor negativo: El proyecto no preveía el establecimiento de una línea de base, ni indicadores de 
efectos.

A.

2.2.1.3. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas)

Con base a la experiencia de este proyecto se considera conveniente mejorar la evaluación de los 
proyectos de modernización del Estado:
Título: Línea de base para medir el grado de evasión fiscal.
Conclusión: La definición de una línea de base permite la evaluación del impacto y cumplimiento 
del objetivo de desarrollo.
Explicación: Elaborar una línea de base para medir, sobre todo en proyectos de reforma fiscal, el 
grado de evasión fiscal. Ello permitiría evaluar si una modernización legislativa, organizativa y 
tecnológica mejora los mecanismos de control de ingresos trnibutarios.
Título: Línea de base de percepción sobre la transparencia del Estado en materia de compras 
públicas.
Conclusión: La definición de una línea de base permitirá evaluar al final del proyecto el grado de 
confianza hacia el Estado
Explicación:Calcular a nivel de encuesta de percepción, si se mejora la transparencia de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones públicas.

A.

2.2.1.4. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas)

Título: Toma de decisiones.
Conclusión: Los proyectos de modernización fiscal deben permitir mecanismos ágiles y flexibles 
para implementarlos de acuerdo a la realidad socio/política.
Explicación: Durante el proceso de implementación del proyecto, el Banco y el ejecutor adoptaron 
medidas flexibles para implementar los objetivos del programa, dadas las condiciones sociopolíticas 
del momento. Esta flexibilidad fue tomada en consideración durante el diseño del Programa.

A.

2.2.1. Medición del desempeño del proyectoProject Completion Report
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2.2.1.5. Información disponible durante la implementación del proyecto

1 En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deben ser 
realizadas por el Organismo Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del 
proyecto:

Bajojkwm Alto
Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y 
análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y 
características de la información)

N/A

Bajojklm AltoRecolección de información de línea de base de efectos N/AR

Bajojklm AltoRecolección de información de línea de base de productos N/AR

Bajojkwm Alto
Recolección, análisis y reporte de información sobre insumos 
disponibles y actividades realizadas

N/A

Bajojklx Alto
Recolección, análisis y reporte de información sobre productos 
generados por el proyecto y su contribución al logro de los 
efectos esperados

N/A

Bajojklx Alto
Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos e 
impactos generados por el proyecto y su contribución a las 
metas establecidas en la estrategia de desarrollo sectorial y 
nacional

N/A

2.2.1.6. Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación

Factor Positivo: Se considera que en el Informe Inicial para la autorización del primer desembolso 
el ejecutor presentó un plan de actividades e indicadores relacionados, no solo con actividades 
propias de capacitación y formación de personal y de desarrollo de sistemas informáticos, sino de 
emisión de decretos ejecutivos (reglamentos) y legislativos. Estos decretos fueron un factor crítico 
para establecer la base normativa y reguladora de la reforma fiscal. Además, el ejecutor mantuvo 
con el Banco, una relación contínua y eficiente, manteniendo vínculos de coordinación y ejecución 
de las fases críticas de la operación.
Factor negativo:  El diseño no preveía una línea de base de efectos ni de productos esperados. 
(Cabe destacar que durante la ejecución o implementación del proyecto se preparó una base de 
datos con los cursos y personas capacitadas en los diversos temas o aplicaciones tecnológicas, para 
darle un seguimiento a dicho recurso humano en el futuro, ya que éste es un factor crítico de 
sostenibilidad en todo proceso de modernización).

A.

2.2.1.7. Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas)

Título:monitoreo contínuo.
Conclusión: Los procesos de modernización estructural son sumamente complejos y dependen del 
ambiente socio-político, más que de su viabilidad técnica para su implementación.
Explicación: Para conocer el cumplimiento de la elaboración de productos y darle seguimiento a la 
implementación de los procesos administrativos, así como de la adopción de los proyectos 
legislativos, tanto del GOES como de la Asamblea Legislativa, el Banco recibió informes del ejecutor 
de manera mensual y semestral. Además el Banco sostuvo una comunicación directa con los 
ejecutores. El Banco mantuvo un adecuado monitoreo de los indicadores de cada componente y del 
objetivo de desarrollo.

A.

2.2.1.8. Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas)

2.2.1. Medición del desempeño del proyectoProject Completion Report
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Título: Sistemas de Información
Explicación: Las bases de datos de los sistemas de registro fiscal, tanto de ingresos como de 
registro de contribuyentes, aduanas y compras son fundamentales para optimizar el proceso de 
modernización.
Explicación: Es necesario que el ejecutor y el Banco conozcan durante todo el proceso de 
implementación del proyecto, tecnologías y aplicaciones informáticas sobre el desempeño de las 
bases de datos. Ello permitiría realizar los ajustes necesarios con la debida anticipación.

A.

2.2.2. Factores que afectaron la implementación del proyecto (según ISDP)

2.2.2. Factores que afectaron la implementación del proyecto
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2.2.3. Análisis de factores críticos para el éxito del proyecto

2.2.3.1. Identificación de factores negativos para obtener los productos

Hubo una serie de retrasos en la adopción de los proyectos legislativos por parte de la Asamblea 
Legislativa. Ello se debió a la resistencia de los partidos de oposición y a los sujetos afectados por 
la nueva legislación. Estos fueron los principales valladares o "enemigos naturales" de la reforma 
fiscal.  No obstante, cuando se realizó la aprobación, ésta se dio por iniciativa de la misma 
asamblea y se aprobó por mayoría.
Por otra parte, el proyecto de modernización enfrentó, al principio, una actitud poco positiva del 
personal de la administración pública para implementar la tecnología, nuevos procesos 
administrativos y las nuevas leyes, sea por el miedo natural que implica el cambio en las 
organizaciones o porque los nuevos procesos y legislación ofrecen una mayor transparencia a la 
función pública, combatiendo la corrupción.

A.

2.2.3.2. Identificación de factores positivos para obtener los productos

El equipo de proyecto del MH y de la UTC contó con una buena coordinación y definición de sus 
objetivos y su trabajo fue esencial para conducir la adecuada implementación de cada uno de los 
componentes y su  relación con la operación 1041/ES-OC (Modernización del Sector Público) fue 
complementaria y muy bien coordinada.
El compromiso y voluntad política del GOES fue esencial para la implementación de los 
componentes de la reforma fiscal, especialmente en cuanto a la reorganización administrativa y a 
la presentación de los proyectos legislativos en la Asamblea Legislativa; i.e. La LACAP y la Ley AFI 
se aprobaron por mayoría en la AL.
La activa participación y acompañamiento de los participantes en las capacitaciones relacionadas 
con la LACAP y la Ley AFI.

A.

2.2.3. Análisis de factores críticos para el éxito del proyectoProject Completion Report
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2.2.3.3. Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes)

Un factor negativo en el proceso de capacitación del recurso humano, ha sido la carencia de una 
normativa y estructura de carrera del funcionario y empleado de la administración pública. El 
sistema de carrera administrativa es básico para garantizar la institucionalidad de los procesos de 
modernización que se introducen en el sector público, garantiza la estabilidad laboral y la 
permanencia del proceso de modernización a los ingresos por méritos de empleados y funcionarios 
al servicio público. Debido al próximo cambio de gobierno esta carencia de estabilidad laboral 
puede afectar adversamente al personal que ha participado en el proceso de modernización fiscal y 
que ha sido clave en su implementación y desarrollo.  Cabe destacar, que los operadores 
participantes en la reforma no son funcionarios de confianza, sino de plaza, por lo que se considera 
que la falta de una ley de carrera no amenazaría su permanencia.

A.

2.2.3.4. Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes)

Un factor positivo para la obtención de los efectos ha sido el compromiso político al más alto nivel 
del GOES, especialmente del Ministerio de Hacienda, en implementar una buena gestión del 
proyecto en unidades clave como la UFI, UACI, Contribuciones Internas y Aduanas. 
El mantenimiento de estas estructuras organizativas es lo que puede brindar sostenibilidad y un 
dinamismo innovador al proceso de modernización de las finanzas públicas, en las áreas del 
proyecto.

A.

2.2.4. Análisis de gestión del proyecto y lecciones aprendidas

2.2.4.1. Análisis de gestión

Título: Adaptabilidad en los procesos de transformación
Conclusión: Los programas de reforma y modernización sectorial pueden enfrentarse a un entorno 
socio-político hostil y a una resistencia natural de las personas, tanto de empleados o funcionarios 
públicos como de organizacionales profesionales, sindicales o empresariales.
Explicación: Tomando en cuenta la complejidad y el número de sectores y actores involucrados en 
el proceso de cambio y modernización pública de las finanzas públicas del país, los ejecutores y el 
Banco reaccionaron positivamente al proponer soluciones y aplicar medidas oportunas. Es decir, 
adoptar propuestas, que fueran técnicamente aceptables, por parte de los sujetos involucrados 
(funcionarios aduanales, usuarios, etc.). Ello también implicaba el saber reconocer la oportunidad 
política para proponer y negociar en la Asamblea Legislativa los proyectos legislativos.

A.

2.2.4.2. Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos (medidas alternativas)

Título: Flexibilidad en la gestión y ejecución.
Conclusión: El equipo responsable de la ejecución (unidad ejecutora y Banco) debe realizar un 
trabajo de comunicación abierto, franco y directo con los sujetos involucrados sobre los objetivos 
del proceso de transformación de un sector público. Esta actitud permite ir adecuando la estrategia 
de ejecución al entorno, con la mayor oportunidad y flexibilidad posible, sin perder de vista el 
objetivo de desarrollo del proyecto.
Explicación: El equipo responsable de la ejecución (unidad ejecutora y Banco) han sostenido una 
actitud proactiva para cumplir las metas y productos de cada componente del proyecto. Es así, que 
el equipo ha podido optimizar y facilitar gestión y ejecución del proyecto, tomando decisiones 
oportunas, aprovechando el entorno.

A.

2.2.4.3. Calificación de la implementación del proyecto

Con base en el análisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la 
cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto

2.2.4. Análisis de gestión del proyecto y lecciones aprendidasProject Completion Report
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Muy Insatisfactorio (MI)Insatisfactorio (I)Muy Satisfactorio (MS) Satisfactorio (S)

El resultado de la gestión del proyecto en relación a los productos obtenidos ha sido sumamente 
satisfactoria, en cuanto a su calidad, tiempo y costo. Si bien hubo un retraso al inicio de la 
ejecución --esto es explicable dadas las condiciones socio-políticas del entorno-- fue compensado 
durante la ejecución.  Hay que tomar en cuenta que los objetivos de la operación implicaban el 
consenso político de dos órganos o poderes del Estado independientes (Organo Ejecutivo y Organo 
Legislativo) para la adopción de los proyectos legislativos de reforma en el Sistema AFI, 
Administración Tributaria, Aduanas y Adquisiciones.  Además toda reforma de esta índole requiere 
la participación activa y el involucramiento de los empleados y funcionarios de la administración 
pública, no solo para entender los objetivos de la misma, sino para adoptar la modernización de los 
procesos, procedimientos y la tecnología y aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas en los procesos de capacitación que se brindan.  El personal capacitado, mediante la 
ejecución del proyecto, fue un recurso crítico para el éxito de la implementación del mismo.

A.

2.3. Análisis de Sostenibilidad

2.3.1. Fortalecimiento Institucional / Organizacional (FIO)

2.3.1.1. Areas fortalecidas o mejoradas por el proyecto

1 Identifique las áreas institucionales / organizacionales fortalecidas o mejoradas por el proyecto, directa o 
indirectamente, e indique el nivel de su influencia (nacional, regional, local)

Fortalecido / Mejorado Si No N/A
Nac Reg Loc

Nivel

R1. Marco legal y regulatorio R R

R2. Procedimientos, manuales, guías operacionales R R

R   3.1. Capacidad de la alta gerencia R R

R   3.2. Capacidad de la mediana gerencia R R

R   3.3. Capacidad de sistemas de información R R

   3.4. Medición del desempeño (capacidad de M y E) R

R   3.5. Servicio al cliente R R

R4. Estructura funcional y organizacional R R

R5. Planeación R

R6. Presupuestación / Gerencia financiera R R

2.3.1. Fortalecimiento Institucional / Organizacional (FIO)Project Completion Report
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R6. Presupuestación / Gerencia financiera R R

R7. Coordinación Intra- / Inter-sectorial R

R8. Coordinación Intra - / Inter-organizacional R

R9. Personal / desarrollo de recursos humanos R R

R10. Adquisiciones R R

11. Auto-evaluación, auditoría y rendición de cuentas R

2.3.1.2. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el país

-El Proyecto introdujo una legislación, procesos y tecnología moderna en las finanzas públicas al 
implementar el sistema SAFI en las dependendencias del Gobierno, instituciones y empresas 
estatales. Las áreas involucradas son: presupuesto, contabilidad, tesorería, contabilidad 
gubernamental y crédito público. Es así que si bien hubo una centralización normativa y de la 
información en el Ministerio de Hacienda, cada dependencia estatal tiene una descentralización 
operativa a través de las UFI´s y UACI's, proporcionando la transparencia en la ejecución 
financiera.
-El Proyecto: (i) mejoró la legislación tributaria con lo que el país amplió la base y sus ingresos 
tributarios, y a su vez contribuyó a combatir la defraudación y evasión fiscal; (ii) mejoró el 
despacho de mercaderías por las aduanas, lo que ha contribuido a mejorar el flujo de mercaderías 
y bienes, tanto de importación como de exportación; y (c) Implementó  una normativa y unificó la 
misma, lo cual ha llevado a una credibilidad ante el sector privado, organismos internacionales y 
sociedad civil, y por ende a mayor transparencia en los procesos y racionalidad al gasto público.

A.

2.3.1.3. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el Organismo Ejecutor

El proyecto ha dejado instalados en el organismo ejecutor:
- Capacidad gerencial y estratégica para mantener los objetivos de desarrollo del proyecto.
- Coordinadores sectoriales en cargos de gerenciamiento de los componentes modernizados por el 
proyecto.
- Plataformas y tecnología orientada al servicio al cliente.
- Una certificación de calidad en los servicios prestados por el Ministerio de Hacienda (ISO 9000), a 
la cual se le da seguimiento anual.
- Empleados y funcionarios capacitados en la nueva legislación y en su soporte tecnológico.
- Visión Integral de toda la reforma mediante la ejecución del proyecto.

A.

2.3.1.4. Calificación de la contribución del proyecto al DIO

Irrelevante (I)Poco Relevante (PR)Muy Relevante (MR) Relevante (R)

Califique la contribución del proyecto al desarrollo institucional / organizacional en el país prestatario y el Organismo Ejecutor 

El proyecto ha mejorado sustancialmente la totalidad del marco regulatorio y legal de las finanzas 
públicas. Asimismo, ha fortalecido todas las unidades organizacionales relacionadas con el proyecto 
y ha establecido otras, como las UACI's y UFI's. Estas unidades han modificado, de manera 
positiva, sustancialmente la institucionalidad del Estado salvadoreño.
Los cambios institucionales / organizacionales y normativos han tenido lugar de manera sostenible 
por el Ejecutor.

A.
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2.3.2. Sostenibilidad del proyecto

2.3.2.1. Alcance de la sostenibilidad del proyecto

Continuar periódicamente: (i) el  proceso de renovación de la certificación de la norma ISO 9000 en 
los servicios de aduana y UFI's; (ii) el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y bases de 
datos del MH; (iii) la capacitación en adquisiciones y leyes relacionadas del personal de la Unidad 
Normativa y UACIs de las instituciones del SPúblico, así como la implementación de manuales, 
guías e instructivos de adquisiciones.  Además, finalizar el proceso para el establecimiento de la 
carrera del funcionario o empleado público.   Si bien las medidas antes mencionadas son exógenas 
al proyecto, se considera que la ocurrencia de las mismas para garantizar la sostenibidad de los 
efectos y futuros impactos del proyecto es muy probable.

A.

2.3.2.2. Bases para el análisis de sostenibilidad

1 En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del 
financiamiento del Banco) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales en el país, 
necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos e impactos iniciados por el proyecto y definidos 
en 2.3.2.1.:

Bajojklx Alto1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora N/A

Bajojklx Alto2. Marco legal y regulatorio N/A

Bajojklx Alto3. Arreglos institucionales y capacidad organizacional N/A

Bajojkwm Alto4. Coordinación inter-organizacional N/A

Bajojklx Alto5. Disponibilidad de recursos financieros N/A

Bajojklx Alto6. Personal idóneo N/A

Bajojkwm Alto7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física N/A

Bajojklx Alto8. Apoyo de los beneficiarios del proyecto N/A

Bajojkwm Alto9. Apoyo del gobierno nacional N/A

2.3.2.3. Análisis de causas de raíz que afectan negativamente la sostenibilidad

Internos al Proyecto:
a) Recursos Humanos:  movilidad del personal capacitado por el proyecto.
b) Institucionales: falta de apoyo de la alta gerencia.
c) Recursos financieros: Falta de presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura física.

Externos al Proyecto :
a) Falta de un acuerdo fiscal entre gobierno, partidos políticos, empresarios y sociedad civil.
b) Un cambio de gobierno puede afectar negativamente los avances de la modernización legislativa 
y generar inestabilidad entre el personal.

A.
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a) Falta de un acuerdo fiscal entre gobierno, partidos políticos, empresarios y sociedad civil.
b) Un cambio de gobierno puede afectar negativamente los avances de la modernización legislativa 
y generar inestabilidad entre el personal.

2.3.2.4. Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad

-Hay un reconocimiento por parte del Gobierno que tiene que mejorar, de manera sostenible, la 
base de contribuyentes y de importadores, así como de ingresos fiscales, para cubrir los proyectos 
de inversión pública.
-Existe un reconocimiento por parte de los funcionarios y empleados de la administración pública 
de la utilidad de las herramientas legales, financieras y administrativas.
-Exigencia actual del ente contralor sobre el manejo del Sistema SAFI y el de compras, lo que 
implica su mejoramiento y amplicación, mediante el uso de reglamentos, manuales, guías, 
instructivos, capacitaciones, etc.
-El público exige servicios más eficientes de la administración tributaria y de los servicios de 
aduana.

A.

2.3.2.5. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas)

Título: Adopción paulatina de la nueva legislación.
Conclusión: Depediendo de las circunstancias sociopolíticas, el Ejecutor  debe tener la suficiente 
capacidad y visión política para decidir la adopción parcial o por tractos de la legislación a ser 
aprobada.
Explicación: Durante el proceso de implementación de la legislación financiera, tributaria y 
aduanera contenida en el programa de modernización fiscal, el GOES adoptó la estrategia de 
redactar normativas temporales o reformas a la legislación vigente, para transitar hacia la 
legislación que se había elegido modernizar con las operaciones 941/OC-ES y 980/OC-ES. Esta 
decisión política permitió una implementación razonable, de la reforma fiscal y aduanera.

A.

2.3.2.6. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas)

Título: Selección de recurso humano.
Conclusión: La selección oportuna del recurso humano que participará en el proceso de 
modernización de la administración pública tiene que poseer determinadas aptitudes y actitudes 
previamente determinadas.
Explicación: Para garantizar la sostenibilidad de los procesos de modernización, es necesario 
seleccionar el personal a ser capacitado en la nueva legislación, procedimientos  y herramientas 
tecnológicas. Ello implica por un lado elaborar un perfil de puestos y el diseño de un programa y 
plan de capacitación o formación de recursos humanos, así como la estructura administrativa que 
garantice su estabilidad laboral. Sin embargo, se carece en el MH de una carrera de la 
administración pública. Sería recomendable que tanto el Banco como el Ejecutor, consoliden el 
proceso de modernización de la estructura de la carrera y sistema de recursos humanos de la 
administración pública.

A.

2.3.2.7. Plan de Sostenibilidad

-Mantener y renovar periódicamente la certificación de los procesos bajo la Norma ISO9000 
orientados a la eficiencia de los servicios públicos y del servicio al cliente.
-Fortalecer la estrategia del Plan Anual de Fiscalización.
-Efectiva aplicación de la Ley para garantizar la transparencia de los procesos de compras y 
contrataciones públicas.
-Continuar con la implementación y el desarrollo de las herramientas necesarias para la 
sostenibilidad del Sistema.
-Dar mantenimiento a la infraestructura física y mejorar la calidad de los servicios.
-Establecer los mecanismos idóneos para un proceso de integración aduanera.

A.

2.3.2.8. Calificación de la sostenibilidad del proyecto

Con base en los análisis previos y las perspectivas del plan de acción, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible 
durante los próximos tres años 
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Improbable (I)Poco Probable (PP)Muy Probable (MP) Probable (P)

Con base en los análisis previos y las perspectivas del plan de acción, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible 
durante los próximos tres años 

La mayoría de los factores que inciden en la sostenibilidad de la modernización fiscal fueron 
incluidos en el diseño del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto se institucionalizaron los contenidos de la reforma. Se redactaron 
proyectos legislativos en materia tributaria, financiera, aduanera y compras y contrataciones 
públicas, las cuales se encuentran vigentes. Por otro lado, se fortalecieron y equiparon las UFI's lo 
cual mejora el control financiero y presupuestario del Estado, se crearon las UACI's en todo el 
sistema de compras y contrataciones públicas, y se fortaleció la dirección de impuestos internos y 
aduanas. Los servicios del MH involucrados en la reforma fiscal y financiera han sido certificados 
bajo la normativa ISO 9000. 
Al terminar el proyecto la legislación adoptada se encuentra vigente y el GOES ha continuado con 
diversas acciones para continuar el proceso de modernización fiscal, en todos los componentes.
Se destaca la alta calificación técnica del recurso humano asignado al proyecto.
El GOES electo mantiene la prioridad otorgada al Programa.  Las acciones arriba mencionadas 
permiten afirmar que el "Plan de Sostenibilidad" indicado en el 2.3.2.7 es muy probable que se 
realice en el futuro inmediato.

A.

2.4. Desempeño del Organismo Ejecutor

2.4.1. Desempeño del Organismo Ejecutor en áreas críticas

1 Evalúe el desempeño del Organismo Ejecutor (incluyendo co-ejecutores y la Unidad Coordinadora / Ejecutora del 
proyecto) en las siguientes áreas:

Bajojkwm Alto
1. Participación y calidad de sus contribuciones durante el 
diseño del proyecto

N/A

Bajojkwm Alto
2. Organización de la Unidad Coordinadora / Ejecutora del 
proyecto (personal, infraestructura, coordinación, comunicación, 
etc.)

N/A

Bajojkwm Alto
3. Coordinación e integración de la Unidad Coordinadora / 
Ejecutora de Proyecto con el Organismo Ejecutor

N/A

Bajojklx Alto
4. Monitoreo y evaluación de resultados (información de línea de 
base, sistemas, procedimientos, recolección, análisis y reporte 
de información, etc.)

N/A

Bajojklx Alto
5. Capacidad gerencial de la Unidad Coordinadora / Ejecutora 
del proyecto

N/A

Bajojklx Alto
6. Oportunidad en el cumplimiento de políticas, procedimientos 
y cláusulas contractuales

N/A

Bajojklx Alto
7. Gerencia financiera (disponibilidad de recursos de 
contrapartida, desembolsos, etc.)

N/A

Bajojkwm Alto
8. Eficiencia en la adquisición de obras, bienes y servicios de 
consultoría

N/A

Bajojklx Alto
9. Liderazgo de la alta gerencia de la Agencia Ejecutora, sentido 
de propiedad y apoyo a la ejecución del proyecto

N/A
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Bajojklx Alto

de propiedad y apoyo a la ejecución del proyecto

N/A

Bajojklx Alto
10. Acciones concretas por asegurar la sostenibilidad del 
proyecto

N/A

2.4.2. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas)

Título: Capacidad de Unidad Ejecutora
Conclusión: En programas de modernización del Estado, sobre todo de las finanzas públicas, se 
requiere personal nacional con capacidad técnica para manejar y gerenciar el cambio, pero también 
habilidades de negociación para "vender" los objetivos y herramientas de la reforma.
Explicación: La misión que elaboró el plan de operaciones para la modernización de la 
administración fiscal, identificó en miembros de la UTC de la CMSP la capacidad técnica para formar 
la Unidad Ejecutora, incluso recomendó una dispensa para su contratación. Ello fue un acierto para 
lograr los resultados alcanzados con la ejecución de esta operación.

A.

2.4.3. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas)

Título: Enlace legislativo.
Conclusión: El consenso entre el poder legislativo y el ejecutivo es básico para la adopción de 
medidas legislativas.
Explicación: En proyectos de reforma fiscal, en los cuales es fundamental la participación de la 
Asamblea Legislativa, es necesario que un representante (diputado o grupo de diputados) de la 
Comisión de Hacienda y de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales participe en el 
proceso de análisis y discusión de la reforma, para facilitar los puntos concordantes o los concensos 
políticos entre el ejecutivo y el legislativo y para superar las dificultades que una reforma implica.

A.

2.4.4. Calificación del desempeño del Organismo Ejecutor

Muy Insatisfactorio (MI)Insatisfactorio (I)Muy Satisfactorio (MS) Satisfactorio (S)

Con base en el análisis de desempeño realizado en esta sección, en los resultados logrados y en la eficiencia en la 
implementación del proyecto califique el desempeño del Organismo Ejecutor:

El Ejecutor demostró un sentido de apropiación y responsabilidad para garantizar el éxito del 
proyecto. El GOES, a través del MH, desde el inicio mostró un importante liderazgo, compromiso y 
apoyo político al proyecto de modernización fiscal. El proyecto fue administrado con eficiencia, y se 
adoptaron las medidas necesarias para viabilizar la institucionalización de las estructuras 
organizativas creadas. Ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la reforma. La apropiación y 
desempeño del Prestatario ha sido un factor determinante que ha contribuido favorablemente al 
logro de los objetivos del proyecto. 

A.

2.5. Bases para la Evaluación Ex-post

2.5.1. Previsiones para la Evaluación Ex-post

1 Si esta operación, de acuerdo con el Contrato de Préstamo, requiere una evaluación ex-post, proporcione la siguiente 
información sobre las previsiones tomadas (revisar acuerdos entre el Banco, Prestatario y Ejecutor en la Ayuda 
Memoria del Taller de Terminación de Proyecto):

1 1. ¿El Contrato de Préstamo requiere una evaluación ex-post para esta operación?
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Si

NoR

1 2. ¿Para qué fecha está programada?

Fecha de comienzo : 

Fecha de terminación : 

1 3. ¿Quién es el responsable de realizar la evaluación ex-post?

Banco

Prestatario

¿Cuánto es el costo estimado (U$D)? : $0.00

1 4. ¿Cuál es la fuente de los recursos financieros para realizar la evaluación ex post?

Recursos de préstamo BID

Recursos del prestatario

Otras fuentes

A.

2.5.2 Análisis de capacidad para la evaluación ex-post

El ejecutor posee información sobre la tasa de contribuyentes que se ha incrementado y del 
registro de importadores/exportadores, así como de los ingresos provenientes de renta, iva, 
aduanas y otras contribuciones.

El ejecutor no posee información sobre la totalidad de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la administración pública.

El ejecutor mantiene estadísticas sobre el acceso y consultas de los contribuyentes en su oficina de 
atención al cliente.

El ejecutor mantiene controles del activo fijo, que incluye las adquisiciones realizadas con recursos 
de la operación.

La CPMSP es el ejecutor idóneo para ejecutar la evaluación del proceso de modernización del 
estado, ya que cuenta con la información, los funcionarios y la infraestructura necesaria 
(ATN/SF-8459-ES)

A.

2.6. Otras lecciones aprendidas y recomendaciones

2.6.1. Lecciones aprendidas y recomendaciones adicionales

1 Si es pertinente, utilice los siguientes campos para identificar lecciones aprendidas y recomendaciones adicionales a 
las presentadas en secciones anteriores en la perspectiva de mejorar el diseño y la implementación de futuros 
proyectos.
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proyectos.

TITULO: Consenso de la reforma fiscal
CONCLUSION: Las discusiones oportunas sobre los objetivos de los programas de reforma fiscal 
entre los actores principales (poder legislativo, ejecutivo, empresarios, sociedad civil, etc) viabilizan 
dicho proceso.
RECOMENDACION: Los programas de reforma fiscal requieren un intenso trabajo de consenso entre 
los sectores de un país, es fundamental que se discutan los objetivos del mismo, tanto desde que 
se diseña, negocia y se aprueba la operación del Banco como en su ejecución. La falta de un 
consenso básico trae aparejada resistencias naturales.
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Memorando del Ejecutor

3.1. Memorando del Ejecutor

3.1. Memorando del Organismo Ejecutor (Sección del PCR escrita por el Prestatario / Ejecutor)

4Memorando del Ejecutor X
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Minutas del CRG

4.1. Minutas CRG (Acta del Comité de Revisión Gerencial)

4Minutas del CRG X
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Anexos

 Anexo 1A - Fuente de Financiamiento

Original Actual Brecha

BID Prestatario
Otras

Fuentes
Total BID Prestatario Otras Fuentes Total BID Prestatario Otras Fuentes Total

11086640 11086640 11103140 11103140 .15 NaN NaN .15
ADMINISTRACION 
FINANCIERA

1900000 1900000 1900000 1900000 NaN NaN
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA

2400000 2400000 2412308 2412308 .51 NaN NaN .51
ADMINISTRACION 
DE ADUANAS

390000 390000 390000 390000 NaN NaN
COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

159360 159360 130552 130552 -18.08 NaN NaN -18.08
CAPITALIZATION 
CHARGES

0 0 NaN NaN NaN NaNPENDIENTE

0 0 NaN NaN NaN NaNREVOLVING FUND

3700000 3700000 3700000 3700000 NaN NaN
FORTALECIMIENTO 
UNIDAD TECNICA

74000 74000 74000 74000 NaN NaN
CAPITALIZATION 
CHARGES

0 0 NaN NaN NaN NaNPENDIENTE

0 0 NaN NaN NaN NaNREVOLVING FUND

19710000 NaNNaN19710000197100000 0 19710000 0 0

 Anexo 1B - Calendario de Inversiones

Años Original

BID Prestatario Otros

Actual

Total BID Prestatario

Brecha

Otros Total

1998 $0.00 $0.00$0.00 $0.00

1999 $4,280,565.89 ($4,280,565.89)$4,280,565.89 $0.00

2000 $1,538,359.66 ($1,538,359.66)$1,538,359.66 $0.00

2001 $1,471,040.97 ($1,471,040.97)$1,471,040.97 $0.00
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2002 $360,775.72 ($360,775.72)$360,775.72 $0.00

2003 $0.00 $0.00$0.00 $0.00

1998 $0.00 $0.00$0.00 $0.00

1999 $550,825.01 ($550,825.01)$550,825.01 $0.00

2000 $809,296.73 ($809,296.73)$809,296.73 $0.00

2001 $480,000.00 ($480,000.00)$480,000.00 $0.00

2002 $185,900.00 ($185,900.00)$185,900.00 $0.00

2003 $0.00 $0.00$0.00 $0.00

$9,676,763.98 $9,676,763.98 $0.00 $0.00

 Anexo 1C - Información Financiera y Estados Financieros Auditados

 1. Capacidad del Organismo Ejecutor

La capacidad institucional de los organismos ejecutores (STP y Ministerio de Hacienda) fue 
adecuada para llevar a cabo la ejecución del proyecto en forma eficiente y transparente de acuerdo 
a los procedimientos y políticas del Banco.

A.

 2. Sistema Contable y Control Interno

En relación a la STP (980/SF), el sistema contable y el control interno brindan una seguridad 
razonable sobre los sistemas de información y procesos financieros en sus diferentes etapas y la 
capacidad de ejercer una adecuada y oportuna supervisión de la ejecución financiera.
En referencia al Ministerio de Hacienda (941/OC), el sistema contable y control interno no son los 
adecuados para el control y seguimiento de la ejecución del proyecto ya que existieron muchas 
dificultades para documentar y procesar los fondos de contrapartida.

A.

 3. Calidad de la información financiera

La calidad de la información financiera presentada por ambos Organismos Ejecutores fue aceptable.A.

 4. Estados Financieros Auditados

Generalmente, ambos ejecutores presentaron oportunamente los estados financieros auditados, los 
cuales tuvieron opinión limpia de parte de la firma auditora externa.  No obstante existieron 
observaciones de la firma y del Banco.

A.

 5. Lecciones Aprendidas

1.  En el diseño y ejecución de operaciones con varios componentes que son ejecutados por varias 
unidades internas de una misma institución es recomendable establecer la coordinación y 
responsabilidad en una sola persona y unidad ejecutora.
2.  La herramienta como el SAFOBID (SAFORE) demostró ser efectiva en el seguimiento y control 
de la ejecución del Programa.

A.
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 Anexo 2 – Ultimo ISDP

Ultimo ISDP

 Anexo 3 – Información del LMS

LMS65 - Estado de la Cartera de Proyectos (operaciones asignadas, eventos)

 Anexo 4 - Ayuda Memoria del Taller de Terminación de Proyecto

4Ayuda Memoria del Taller de Terminación de Proyecto X

 Anexo 5 – Anexo Documental

4PCR - Anexo Documental X
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MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

UNIDAD DE PROGRAMACION Y EVALUACION TRIBUTARIA 
INGRESOS TRIBUTARIOS, PERIODO 1995- 2003 

(Millones de dólares) 
 

IMPUESTO          1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
RENTA         307.3 312.0 334.5 369.1 411.7 451.1 455.4 480.2 530.1
PATRIMONIO Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDADES          13.7 10.1 13.4 14.4 13.7 11.6 11.6 13.0 14.5
Patrimonio 0.7         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferencia de Bienes Raíces ( Alcabala ) 13.0 10.1 13.4 14.4 13.7     11.6 11.6 13.0 14.5
Donaciones y Sucesiones 0.0 0.0        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IVA          529.6 603.6 665.0 727.7 733.9 799.8 866.3 903.9 960.3
IVA declaración 245.6 303.9 334.4       362.1 360.3 384.0 412.7 431.8 436.9
IVA importaciones 284.0 299.7 330.5       365.7 373.6 415.8 453.6 472.0 523.4
SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 199.0 163.2        145.9 145.8 148.1 140.5 146.0 154.8 177.6
Importación          199.0 163.2 145.9 145.8 148.1 140.5 146.0 154.8 177.6
Exportación          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS         59.9 74.9 72.2 71.866.3 48.7 49.2 66.5 61.7
Alcohólicos          5.9 5.5 6.7 4.4 4.8 3.8 4.5 8.7 8.9
Cigarrillos          13.6 13.3 13.4 10.4 13.1 10.8 7.5 18.5 15.4
Bebidas Gaseosas 15.4 15.4 16.3       16.4 17.0 17.2 19.0 20.6 18.2
Cerveza          24.9 22.9 18.7 16.1 16.5 16.9 18.2 18.7 19.2
Otros          0.0 17.9 17.1 18.9 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS  SERVICIOS 9.6 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES 0.0         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTOS JURIDICOS Y COMERCIALES 0.0 0.0        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Timbres fiscales 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Papel Sellado 0.0 0.0 0.0 0.0      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras Especies Fiscales 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS IMPUESTOS Y GRAVAMENES DIVERSOS 9.2         4.1 1.0 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4
TRIBUTARIOS DIVERSOS ( de Emergencia Nacional ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0
FOVIAL             1.6 64.8 67.2 
SUBTOTAL ( INCLUYE FOVIAL )             1,530.2 1,683.4 1,811.8 
TOTALES ( SIN FOVIAL ) 1,128.1 1,167.9 1,232.0 1,323.7     1,379.5 1,451.8 1,528.6 1,618.5 1,744.6
PIB ( PRECIOS CORRIENTES ) 9,500.5 10,315.5        11,134.6 12,008.4 12,464.7 13,134.1 13,812.7 14,311.9 14,940.9
CARGA TRIBUTARIA ( INCLUYE FOVIAL )             11.08 11.76 12.13 
CARGA TRIBUTARIA ( SIN FOVIAL ) 11.87         11.32 11.06 11.02 11.07 11.05 11.07 11.31 11.68

Fuente: Período 1980-1994, Dirección General de Contabilidad Gubernamental , Período 1995-2000, Dirección General de Tesorería, y BCR.     
NOTA: Para la conversión de colones a dólares, se aplicó los siguientes tipos de cambio: 1980-1985 ¢ 2.50, 1986-1988 ¢ 5.00, 1989 ¢ 5.60, 1990 ¢ 8.00, 1991 ¢ 8.39, 1992 ¢8.70 y de 1993 en adelante ¢ 8.75, por 1 US Dólar. 
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INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO 
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Presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 
Fecha en que fue enviado al Banco 

 
 
 La eficacia de este reporte para mostrar los resultados al terminar la ejecución del proyecto, 
propiciar la sostenibilidad de beneficios del proyecto y capitalizar las lecciones aprendidas 



para mejorar el diseño y la implementación de futuras operaciones depende en gran medida 
de la participación de la Institución Prestataria, los Organismos Ejecutores y los beneficiarios 
del proyecto en la preparación de este reporte.  Por esta razón, su contribución como autor 
del Memorando del Ejecutor será muy valiosa, en la medida que el conocimiento y 
experiencia sobre la implementación del proyecto, el análisis de la información sobre 
resultados y las opiniones de los beneficiarios sean transmitidas de la manera más objetiva 
posible y con independencia de criterio. 
 
 
 
 
 

Instrucciones para completar el Memorando 
 Al completar este Memorando tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:   No olvide 
completar la portada y el recuadro sobre datos básicos del proyecto con la información necesaria   
 Es muy importante que revise las Guías PCR que serán proporcionadas por la Representación 

del Banco, en particular el anexo técnico “Guía Práctica para la Preparación del PCR”. Este anexo 
presenta una serie de orientaciones, consejos y ejemplos prácticos útiles para completar la 
información que requiere el PCR. Recuerde que las preguntas para el Banco y para el Ejecutor son 
iguales, al igual que su numeración, con excepción del primer dígito (para el Banco inician con el 
número 2, ejemplo 2.1.1.1., mientras que para el Ejecutor inician con 3, ejemplo, 3.1.1.1.)  
 Responda las preguntas en forma concisa. Lo deseable es limitar las respuestas a 10 renglones 

cada una como máximo. En todo caso, por favor, no se exceda de 15 renglones por respuesta. Si 
requiere presentar información adicional importante con evidencia sobre resultados del proyecto, 
utilice el anexo 5 “Anexo Documental”, un anexo opcional que se puede enviar a la 
Representación como documento separado (ver Guía PCR para una descripción de este anexo).  
 Nota: Este formato, debido a los múltiples botones para marcar las respuestas puede tardar 

unos minutos en salvar la información.   
 



 
Datos básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Proyecto de Modernización de la Administración Fiscal    Número del proyecto: 
ES0105  Número de Préstamo/CT: 941/OC-ES  Nombre del Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda - 
El Salvador  Nombre del autor del Memorando del Ejecutor: Dinora Margarita Cubías Umaña  Posición 
(cargo) en el Organismo Ejecutor: Directora Nacional de Administración Financiera 
 
 

3. MEMORANDO DEL EJECUTOR 
 
 
 
 

3.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS) 
 
3.1.1 Productos (outputs) obtenidos. Descripción de los productos del proyecto por 

componente y análisis de factores que afectaron su ejecución 
 
3.1.1.1.   Análisis de indicadores de producto. Registre los indicadores de los productos 
obtenidos en cada componente usando los mismos indicadores de producto (outputs) que 
aparecen en el ISDP / PPMR (la Representación podrá suministrar los indicadores del PPMR). 
Compare los indicadores en las columnas Logrado y Planeado. Si existe una diferencia 
significativa entre ellos, describa brevemente los factores responsables de la diferencia 
 
 
PLANEADO LOGRADO 
Componente 1 Componente 1 
Integración y modernización de la Administración 
Financera del Estado  

Implantación de la normativa, procesos y aplicación 
informática integrada del SAFI. 

Componente 2 Componente 2 
Fortalecimiento de la Administración Tributaria, 
previéndose lograr al final del programa un 
incremento en la recaudación de un 5% (0.05% del 
PIB) en términos reales 

Se elevó la carga tributaria en un 0.03% entre los 
años 1996 y 1999. 

Componente 3 Componente 3 
Reducción del tiempo de procesamiento a un día, 
en el 90% de los despachos, a partir de diciembre 
de1997 

Reducción del tiempo de procesamiento a un día en 
el 90% de los despachos y en algunos casos a horas 
con la autoliquidación, a partir de diciembre de 
1997. 

Componente 4 Componente 4 
Diseño y elaboración de un Proyecto de Ley 
unifore de Adquisiciones y Contrataciones 

Aprobación y aplicación de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública 

 
 
 
 
 
3.1.1.2.   Identificación de los productos logrados. Teniendo en cuenta los indicadores de 
producto en los diferentes componentes del proyecto, describa sintéticamente los productos clave 
(key outputs) obtenidos por este proyecto 
 
1 Aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica de administración Financiera del Estado, en 1996 
2 Establecimiento de la Estructura Orgánica de las Unidades Financieras Institucionales 
3 Elaboración de Manuales, Instructivos, Circulares y Procedimientos Operativos que regulan la 

gestión financiera de las instituciones del Sector Público. 



4 Fortalecimiento de la capacidad técnica del recurso humano responsable de la gestión financiera del 
Sector Público, tanto a nivel central como institucional. 

5 Implantación de los procesos y  aplicación informática integrada del SAFI en Instituciones del Sector 
Público 

6 Información Financiera del Gobierno Central “On-Line” (Actualizada y Oportuna)  
7 Instituciones del Sector Público dotadas con Equipo y Red de Comunicación de vanguardia  
8 Se elaboró el Código Tributario y su Reglamento 
9 Se diseño e implantó las oficinas regionales de oriente y occidente (julio /97) 
10 Se desarrolló Seminario Taller de Planeación Estratégica, se efectuaron consultorías para auditoría de 

Sistemas y Fortalecimiento del Área Informática de la Administración Tributaria 
11 Se desarrolló consultoría orientada al aumento del riesgo subjetivo y del cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias 
12 Diseño, desarrollo e implantación del Sistema Integral de Información Tributaria (SIIT) 
13 Legislación Aduanera de El Salvador  modernizada acorde con el TLC suscrito, actualizada con la 

región en un 80% y robustecida en un 95% con legislación nueva. 
14 Procedimientos aduaneros para todos los regímenes certificados bajo la Norma ISO 9000/2000 
15 Implantación de Sistema Automatizado en todas las aduanas del país 
16 Adquisición e instalación de equipo informático y de telecomunicaciones satelital 
17 Diseño e implantación de aduanas periféricas y yuxtapuestas y de ventanilla única 
18 Implantación de teledespacho y pago electrónico por internet 
19 Sistema de Información centralizado a un servidor central y con sistema redundantes 
20 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), aprobada en abril de 

2000 
21 Pliegos para las diferentes formas de contratación diseñados y validad os por instituciones piloto 
22 3,500 funcionarios públicos y municipales capacitados en la LACAP 
23 Proyecto de Reglamento de la LACAP elaborado y presentado para su aprobación 
  
 
                        
3.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyecto. Descripción de los logros del proyecto en 
relación con su Objetivo de Desarrollo (OD o propósito en el marco lógico del proyecto) 
 
3.1.2.1. Análisis de indicadores de efecto (outcome).  Registre los indicadores del logro del 
Objetivo de Desarrollo (outcome) usando los mismos indicadores de efecto (outcome) del 
ISDP/PPMR (la Representación podrá suministrar los indicadores del PPMR). Compare los 
indicadores de los efectos Logrados y Planeados. Si  existe una diferencia significativa entre 
ellos, explique brevemente los factores responsables de la diferencia. 
 
PLANEADO LOGRADO 
1. Desarrollo de normas claras, modernas y 
consistentes para la implantación del Sistema de 
Administración Financiera Integrado.   2. Procesos 
eficientes y transparentes para la ejecución del 
presupuesto público, tanto a nivel de las UFI’s 
como de los entes rectores del SAFI.   3. 
Asignación más eficiente y racional de los recursos 
al contar con información confiable y oportuna.    
4. Garantizar la aplicación y sostenibilidad de las 
reformas introducidas en la gestión financiera del 
Estado.     5. Código Tributario revisado, ajustado y 
entregado  6. Proyecto de Reglamento del Código 
Tributario entregado  7. Oficinas Regionales de 
Oriente y Occidente funcionando.  8. Contar con 
técnicas para formular los programas de 
fiscalización y capacitar a los técnicos de la Unidad 

1. Aprobación del Reglamento de la Ley  AFI, 
Manuales de Procesos, de Clasificación para las 
Transacciones Financieras del Sector Público, 
Instructivos, Circulares, etc..  2. Proceso Integrado 
para la Ejecución  Presupuestaria Aprobado y 
Operando a nivel del Sector Público desde 1999    3. 
Implantación de la aplicación informática integrada 
del SAFI, que permite obtener información oportuna 
y confiable sobre la gestión financiera de las 
instituciones, para efectos de  asignación de 
recursos.   4. Ejecución de 512 eventos  orientados a 
la formación y capacitación del recurso humano 
responsable de impulsar la reforma en materia de 
administración financiera integrada y de velar por su 
sostenibilidad en el tiempo (13,265   participantes).  
5. Código presentado a la Asamblea Legislativa en 



de Programación y Evaluación Tributaria (UPET)  
9. Normativa de El Salvador constituida e integrada 
en materia aduanera, capaz de respaldar la 
implementación de la normativa nacional y 
regional. Este cuerpo legal simplificará la 
legislación y reglamentos aduaneros, a través de la 
definición de derechos, obligaciones y 
responsabilidades de la Aduana y la interrelación 
con diferentes órganos que intervienen en el que 
hacer aduanero.   10. Administración Aduanera re-
estructurada a nivel de administración, recursos 
humanos y procedimientos, capaz de permitir una 
gestión ágil, oportuna y eficiente en apoyo al 
comercio exterior.  11. Consolidar el proceso de 
automatización de aduanas del país.   12. Dotar a la 
Dirección General de la Renta de Aduanas (DGRA) 
de instrumentos capaces de permitir el 
establecimiento de una carrera administrativa en la 
Nueva Aduana, a través de modelos de selección, 
capacitación y evaluación del recurso humano, así 
como de planes de incentivo y promoción, acorde 
con dichos modelos         13. Cumplimiento de 
obligaciones tributarias verificado por nuevas 
tareas de fiscalización.  14. Diseño y elaboración de 
un proyecto de Ley Uniforme de Contrataciones   
15. Sistematizar e implantar formularios (pliegos) 
para licitaciones del Sector Público  16. Capacitar a 
los funcionarios en la aplicación de la LACAP y 
uso de los formularios y procedimientos. 

julio de 1999.  6. Proyecto entregado al Viceministro 
de Hacienda en marzo de 1999.  7. Oficinas 
regionales funcionando desde julio de 1997  8. 
Terminados los elementos para formular 
técnicamente los programas de fiscalización y se 
utilizaron para los años de 1998 y 1999. Se capacitó 
a 8 empleados en las  nuevas técnicas.   9. 
Legislación aduanera de El Salvador moderna, 
actualizada, revisada y robustecida en un 75% con 
legislación nueva y coherente con la región 
centroamericana; pero no ha sido integrada en un 
documento único. Persisten vacíos legales y 
legislación dispersa.      10. Re-ingeniería aplicada 
en todas las áreas de la administración aduanera y 
procedimientos para regímenes, con  simplificación 
de 23 a 6 pasos y de 15 y 10 días a horas; en algunos 
casos a minutos.  11. Aduanas terrestres, 2 aéreas, 2 
marítimas, 7 periféricas y 15 zonas francas, 
equipadas y automatizadas en un 100% y con un 
proceso de comunicación entre servidores, uno local 
y otro en la aduana central de San Bartolo    12. 
Reorganización administrativa aduanera acorde con 
la integración centroamericana, suscripción de TLC 
y procesos de selección de personal se logró en un 
100% y con el apoyo del Ministerio de Hacienda: 
capacitación, evaluación del clima organizacional y 
desempeño. (Con excepción del establecimiento de 
una carrera administrativa, que se debe en parte a 
cambios por depuración y a políticas administrativas 
de personal que dependen directamente del 
Ministerio de Hacienda.  13. Análisis de riesgo y 
planes de fiscalización integrados con fiscales de 
impuestos internos.  14. Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública 
aprobada.  15. Sistema eficiente y transparente que 
permite el mejor empleo de los recursos del estado.  
16. Capacidad instalada, fortalecida dentro de las 
instituciones del Sector Público, por los funcionarios 
del componente de compras y contrataciones en 
condiciones de excelencia administrativa.   

 
Factores responsables de la diferencia (si es aplicable): 

N/A 
 
 
3.1.2.2. Identificación de efectos intermedios (outcomes) e impactos iniciales. Considerando 
los productos (outputs) logrados por el proyecto, en la medida de lo posible, identifique los 
efectos (outcomes) intermedios y los impactos iniciales logrados hasta el momento 
 
 Mejor gestión de las finanzas públicas, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos del Estado 
 Racionalización y control más eficiente del gasto público  Mayor transparencia en el manejo de 

los recursos financieros del Estado.  Modernización Tecnológica de la Gestión Financiera del Estado 
 Mejor gestión aduanera, al contar con normativas actualizada y moderna  Mejor prestación de los 

servicios públicos  Incremento en la recaudación, no obstante la reducción de aranceles por 
armonización y tratados.  Reducción de ilícitos en el despacho de mercancías por menos contacto 



físico de funcionarios de aduanas y operadores del comercio..  El teledespacho por Internet permite 
que las mercancías no tengan que hacer recorridos innecesarios antes de llegar a su destino final, reduce la 
contaminación ambiental ocasionado por el transporte de mercancías al de manera electrónica.  
 Funciones de asistencia al contribuyente personalizada y por Internet a nivel regional.  Eficiente 

control del comercio internacional  y mayor control a la evasión impositiva   Creación de la Unidad 
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones por parte del Ministerio de Hacienda   Fortalecimiento 
de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones institucionales   Concientización de 
responsabilidad de los funcionarios públicos   Unidades de Adquisiciones y Contrataciones trabajando 
enmarcados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública  Funcionarios 
eficientes desarrollando procesos de adquisiciones en las instituciones del sector público  
 
 
3.1.2.3. Identificación de los futuros efectos (outcomes) e impactos. Considerando los 
productos (outputs) que fueron obtenidos, identifique los futuros efectos e impactos que se espera 
obtener y describa de qué manera los productos contribuyen al logro de esos efectos e impactos 
 
 Mejor control sobre el manejo de los recursos públicos  Procesos más ágiles y eficientes en la 

ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado.  Información confiable y 
oportuna sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado, a nivel global e institucional. 
 Modernización tecnológica de las instituciones públicas.   Mejorar la Cultura de Planificación 

Financiera en las Instituciones del Sector Público  Posicionamiento estratégico, competitividad 
aduanera y liderazgo regional en materia de modernización.  Facilitación aduanera sin perdida del 
control e incremento de la recaudación tributaria  Fortalecimiento organizacional e institucional 
 Reducción de la competencia desleal del mercado regional e internacional   La ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública brinda a los ofertantes e inversionistas 
seguridad jurídica.  Transparencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones. 
 Racionalidad en el gasto público.   Mayor competencia por parte de ofertantes de bienes, servicios 

y obras  Credibilidad en la gestión pública  
 
 
3.1.2.4. Análisis de los supuestos (de productos a efectos). Enumere las condiciones favorables 
que deben darse para lograr el propósito del proyecto y explique por qué son necesarias 
 
 Adecuado clima organizacional, (factor importante porque facilita un ambiente armónico para 

desarrollar las acciones programadas en el Plan de acción)   Apoyo al más alto nivel institucional, ( Es 
importante cuando la cúpula está comprometida, ya que se accede con mayor facilidad hacia los mandos 
medios)   Divulgación de las bondades del proyecto, ( Debe darse a conocer a todos los actores 
involucrados a nivel político y sociedad en general, como un aporte a la modernización del Estado) 
 Oportunidad de los procesos de autorización y recursos financieros, (Es de vital importancia contar 

oportunamente con las autorizaciones y recursos del Plan de Adquisiciones para el Proyecto) 
 Compromiso de UNCTAD en materia de SIDUNEA (Soporte Técnico ágil y oportuno garantiza la 

facilitación del comercio internacional mediante servicios aduaneros automatizados ágiles y eficaces)  
 Desembolsos de préstamos efectuados de manera oportuna. (Los desembolsos a tiempo permiten al 

ejecutor cumplir con el plan de adquisiciones del proyecto)  Formulación de proyectos orientados a la 
institucionalización. (Permite la continuidad del proyecto aún cuando se den cambios de autoridades).  
 Garantizar que la transparencia en las compras gubernamentales se consolide utilizando tecnologías de 

información, comunicación y publicación como mecanismo de transformación.  Compromiso por parte 
de los funcionarios de alto nivel en la continuidad de la reforma de modernización del Sistema de Compras 
y Contrataciones.  Mantener y desarrollar una masa crítica de funcionarios expertos en adquisiciones y 
contrataciones  
 
 
3.1.2.5. Pregunta piloto No.1 - (En construcción). Opcional para operaciones con PCR due 
date anterior al 1 de febrero del 2005. Antes de esa fecha, únicamente será requerida para 
las operaciones seleccionadas en el grupo piloto para responder la versión integra del PCR) 



¿Se observan inequidades en el acceso a los beneficios del proyecto por parte de subgrupos 
dentro de la población objetivo por razón de género, localización, origen étnico, sector rural/ 
urbano, nivel de ingreso u otras razones? Si esto es así, ¿a qué se deben? 
 

 N/A 
 
 
3.1.2.6. Pregunta piloto No.2 - (En construcción). Opcional para operaciones con PCR due 
date anterior al 1 de febrero del 2005. Antes de esa fecha, únicamente será requerida para 
las operaciones seleccionadas en el grupo piloto para responder la versión integra del PCR) 
¿Se produjo algún tipo de efecto adverso causado sin intención por este proyecto en la población 
y/o en el medio ambiente? Si esto es así, ¿qué medidas se han tomado? 
 

 N/A 
 
 
3.1.2.7. Pregunta piloto No.3 - (En construcción). Opcional para operaciones con PCR due 
date anterior al 1 de febrero del 2005. Antes de esa fecha, únicamente será requerida para 
las operaciones seleccionadas en el grupo piloto para responder la versión integra del PCR) 
Seguramente los resultados del proyecto han contribuido al logro, o bien de las metas establecidas 
en la estrategia de desarrollo sectorial o nacional vigente del país prestatario, o bien a los 
indicadores de la actual Estrategia de País del Banco. Si esto es así, especifique a qué meta o 
indicador de resultados está contribuyendo el proyecto y explique de qué manera y en qué medida 
lo hace 
 

 N/A 
 
 
3.1.2.8. Pregunta piloto No.4 - (En construcción). Opcional para operaciones con PCR due 
date anterior al 1 de febrero del 2005. Antes de esa fecha, únicamente será requerida para 
las operaciones seleccionadas en el grupo piloto para responder la versión integra del PCR) 
¿Hubo cambios significativos en el contexto en que se implementó el proyecto y/o en las políticas 
sectoriales / nacionales y/o en las estrategias de desarrollo? Si fue así, explique cómo el proyecto 
fue adaptado para dar respuesta a esos cambios 
 

 N/A 
 
 
3.1.2.9. Recálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Si el proyecto incluyó ex ante un 
cálculo de la tasa de retorno esperada, ¿cuál fue la tasa de retorno esperada y cuál es la tasa de 
retorno real? 
 

 N/A 
 
 
3.1.2.10. Recálculo de otros indicadores de evaluación económica. Si el proyecto incluyó ex 
ante otras estimaciones de evaluación  económica (costo-efectividad, costo-eficiencia y costo-
beneficio), ¿cuál fue el indicador esperado y cuál es el indicador real? 
 

 N/A 
 
 
3.1.2.11. Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo 



(OD). Teniendo en cuenta los análisis realizados en las secciones 3.1.1. y 3.1.2., califique la 
efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo 
 

x   Efectivo Poco Efectivo
 

Inefectivo
 

 
Explique su calificación 

Se considera que el proyecto fue muy efectivo en términos de su objetivo de desarrollo debido a que 
propició la implantación de un Sistema de Administración Financiera Integrada; el cual ha permitido 
incrementar la Transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos financieros del estado, así como a 
modernización de las instituciones públicas y potenciar la tecnificación y profesionalización del recurso 
humano responsable de la gestión financiera de las instituciones públicas. Adicionalmente se  considera que 
el proyecto fue muy efectivo debido a que ha permitido lograr un mejor control del cumplimiento 
tributario, un aumento del recaudación, la modernización de las aduanas; ha potenciado la fiscalización 
tributaria y capacitación de recurso humano; mejora en la gestión aduanera incrementando la seguridad 
fiscal y simplificación de los procedimientos operativos y la racionalización en el gasto. Por otra parte 
permitió contar con un  marco legal único sobre el cual se fundamenta toda la gestión de las adquisiciones y 
contrataciones de las instituciones del estado salvadoreño.  
 
 
3.2.   ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION 
 
3.2.1. Medición del desempeño del proyecto 
 
3.2.1.1. Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la calidad de 
los siguientes elementos necesarios para medir el desempeño del proyecto: 
 
1. Análisis de problemas Baja  x Alta N/A

 

2. Estrategia de intervención en respuesta al(los) problema(s) identificados Baja  x  Alta N/A
 

3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados Baja  x  Alta N/A
 

4. Identificación de productos (outputs) esperados Baja  x  Alta N/A
 

5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados Baja  x  Alta N/A
 

6. Indicadores de productos (outputs) esperados Baja  x  Alta N/A
 

7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados Baja  x  Alta N/A
 

8. Línea de base de productos (outputs) esperados Baja  x  Alta N/A
 

9. Supuestos de productos a efectos Baja  x  Alta N/A
 

10. Definición de responsabilidades para la recolección de información Baja  x  Alta N/A
 

11. Plan para la implementación del proyecto Baja  x  Alta N/A
 

12. Plan de Adquisiciones Baja  x  Alta N/A
 



 
3.2.1.2. Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del 
proyecto evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que 
tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño 
 
 Plan de adquisiciones  Identificación de productos (outputs) esperados   Plan para la implementación del 

proyecto 
 
 
3.2.1.3. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma 
concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del 
proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto 
 
 Se requirió de la conformación de un equipo de trabajo integrado por expertos internacionales y 

contraparte nacional.   Fue necesario contar con el conocimento pleno y analizar la problemática a 
resolver.  Elaboración de un Plan de Trabajo del Proyecto, con metas y objetivos claros.  Fue 
necesario facultar al equipo para tomar decisiones   El proceso de Implantación de la Reforma 
(Procesos y Aplicaciones Informáticas) debio de formularse en tiempos, tomando en consideración las 
capacidades y conocimientos de los usuarios de las Instituciones, así como de las coyunturas del mercado 
local en materia de telecomunicaciones   
 
 
 
3.2.1.4. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su 
experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas recomienda para mejorar la 
medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos 
 
 Creación de un comité de seguimiento y evaluación de las actividades programadas. 
 Establecimiento de estándares para medir el impacto  Partir con un diagnóstico   Que una 

sola entidad coordine el proyecto 
 
 
3.2.1.5. Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 
4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deben ser realizadas 
por el Organismo Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño 
del proyecto: 
 

 

1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de 
datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la 
información) 

Baja x  Alta N/A

 

2. Recolección de información de línea de base de efectos Baja  x  Alta N/A
 

3. Recolección de formación de línea de base de productos Baja  x  Alta N/A
 

4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y 
actividades realizadas 

Baja  x  Alta N/A
 

5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por 
el proyecto y su contribución al logro de los efectos esperados 

Baja  x  Alta N/A
 

6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos e impactos 
generados por el proyecto y su contribución a las metas establecidas en la 
estrategia de desarrollo sectorial y nacional 

Baja  x  Alta N/A

 
 
3.2.1.6. Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la 
implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores 



(máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño 
del proyecto durante su implementación 
 
 Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, 

periodicidad y características de la información)  Recolección, análisis y reporte de información sobre productos 
generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos esperados  Recolección, análisis y reporte de 
información sobre efectos e impactos generados por el proyecto y su contribución a las metas establecidas en la 
estrategia de desarrollo sectorial y nacional   
 
3.2.1.7. Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).  Describa en forma 
concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y 
calidad) para medir el desempeño del proyecto 
 
 Creación de un Comité integrado por los componentes del Sistema (Cuatro Direcciones)  que 

permitiera la discusión y aprobación de las acciones a ejecutar.  Establecimiento de mecanismos que 
permitieran garantizar la presentación de informes periódicos sobre los avances obtenidos.  Durante la 
ejecución del proyecto se definieron acciones orientadas a medir el impacto generado por el mismo, ante 
las diferentes actores involucrados.  Se selecciono entre las  instituciones pilotos una institución 
modelo  para la transferencia de un programa de buenas prácticas del área de adquisiciones.  Se formo 
una red de comunicación con las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración  
Pública con el objeto de intercambiar experiencias y buenas prácticas.  Recopilación de información de 
las UACI pilotos con el objeto de realizar diagnóstico de su operatividad. 
 
 
 
3.2.1.8. Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su 
experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas recomienda para mejorar la 
medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos 
 
 Contar con  un coordinador general y coordinadores por componentes, responsables de verificar el 

cumplimento de lo planificado.  
 
3.2.2. Factores que afectaron la ejecución del proyecto (según ISDP/PPMR) 
 
(Como información útil para contestar las preguntas de la sección 3.2.3. conviene revisar los 
factores que afectaron la ejecución del proyecto y que fueron registrados en el ISDP/PPMR. La 
Representación podrá facilitar esta información).  
 

 Falta de liderazgo en algunas unidades ejecutoras del Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública 

 
 
3.2.3. Análisis de factores críticos para el éxito del proyecto 
           N/A 
Factores críticos para la obtención de los productos (outputs) 
 
3.2.3.1. Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles 
fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los 
componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad y analice por qué 
 
 Resistencia natural al cambio; ya que el proyecto representaba un giro de 180° en la forma en que se 

estaba realizando la administración de los recursos. ( a nivel central e institucional)  A nivel central 



debió romperse  el paradigma de que las Direcciones componentes del Sistema Integrado dejarían de ser 
islas y debían trabajar integradamente. ( esta fue una dura batalla)   En la etapa inicial del proyecto, 
falta de apoyo de las Direcciones que se integrarían bajo el Sistema de Administración Financiera.  
 Causas de la naturaleza como los terremotos ocasionaron algún retraso en la implementación del 

proyecto.  Retraso en la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública en las municipalidades  debido a decretos legislativos. 
 
 
3.2.3.2. Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles 
fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación 
de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué 
 
 Apoyo oportuno de la representación del Banco.  Apoyo al más alto nivel del prestatario 
 Participación activa de equipos de trabajo con recurso humano capacitado y comprometido 

 
 
Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes) 
 
3.2.3.3. Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). 
Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro 
de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué 
 
 Excesiva movilidad de los recursos humanos en las instituciones   Movimientos de personal clave 

en la ejecución del proyecto   Resistencia al cambio por parte de las instituciones y funcionarios 
afectados 
 
 
3.2.3.4. Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). 
Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a 
la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué 
 
 Coordinación efectiva a nivel interinstitucional  Capacitación intensiva a nivel de Sector Público 

No Financiero  Dotación de tecnología de vanguardia  Liderazgo de la coordinación del proyecto 
 Compromiso en el cumplimiento de metas  

 
 
3.2.4.  Análisis de gestión y lecciones aprendidas 
 
3.2.4.1. Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para 
resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el análisis de factores 
críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica 
 
 Análisis de problemas y posibles soluciones por un  Comité al más alto nivel  Discusión de 

problemática y temas de interés en workshops multidisciplinarios  Conciencia de la necesidad de 
contar con una normativa única y transparente por parte de los sectores económicos, políticos, sociales,  
gremiales, etc., en el proceso de discusión  de la Ley lo cual fue preponderante para la aprobación de la 
misma.  
 
     
3.2.4.2. Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este 
proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el análisis 
de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para enfrentar los 
problemas que puedan surgir durante la implementación de futuros proyectos similares a este.  



 
 Contar con personal comprometido con el proyecto.   Estabilidad en los equipos técnicos que 

coordinan el diseño y la ejecución de los proyectos  
 
 
Calificación de la implementación del proyecto (IP) 
 
3.2.4.3. Calificación de la implementación del proyecto. Califique la implementación del 
proyecto con base en el análisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos en la 
cantidad y con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables 
 

x Satisfactorio (S) Insatisfactorio (I)
 

Muy Insatisfactorio (MI
 
Explique su calificación 

 Con los recursos asignados fue posible cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados en el 
Programa de Modernización del Sector Público, en materia de modernización de la administración fiscal.  
 
 
  3.3.   ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 
3.3.1. Fortalecimiento Institucional / Organizacional (FIO) 
 
3.3.1.1. Areas fortalecidas o mejoradas por el proyecto.  Identifique las áreas institucionales / 
organizacionales fortalecidas o mejoradas por el proyecto, directa o indirectamente, e indique el 
nivel de su influencia (nacional, regional, local) 

 
 Area Institucional / Organizacional Si No N/A  Nivel 
     Nacio

nal 
Regio
nal 

Local

1. Marco legal y regulatorio x    x x x 
2. Procedimientos, manuales, guías operacionales  x    x x x 
3. Capacidad 
3.1.  Capacidad de la alta gerencia x    x x x 
3.2.  Capacidad de la mediana gerencia x    x x x 
3.3.  Capacidad de sistemas de información x    x x x 
3.4.  Medición del desempeño (capacidad de M&E) x    x  x 
3.5.  Servicio al cliente x    x x x 
4. Estructura funcional y organizacional x    x  x 
5. Planeación x      X 
6. Presupuestación / gestión financiera x    x   
7. Coordinación Intra- / Inter-sectorial  x    x   
8. Coordinación Intra - / Inter-organizacional  x    x  x 
9. Personal / desarrollo de recursos humanos x    x  x 
10. Adquisiciones x    x  X 
11. Auto-evaluación, auditoria & rendición de cuentas x      X 
 
 
3.3.1.2. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el país. Describa los aportes más 
significativos del proyecto (máximo 3) al proceso de fortalecimiento institucional / 
organizacional en el país 
 
 Administración Financiera del Sector Público integrada, eficiente y transparente  
 Posicionamiento estratégico, liderazgo regional y nacional en tecnología de punta, en materia fiscal y 

comercio internacional   Sistema Aduanero centralizado, facilitando el comercio internacional de 



manera eficiente, transparente sin perder el control, además de fortalecido con nueva normativa, 
procedimientos automatizados y recurso humano capacitado.  Transparencia en la gestión de 
adquisiciones y contrataciones de la administración pública  
 
 
3.3.1.3. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el Organismo Ejecutor.  Describa los 
aportes más significativos del proyecto (máximo 3) al proceso de fortalecimiento institucional / 
organizacional en el Organismo Ejecutor. Describa la situación antes-después del proyecto 
 
 Falta de un control efectivo del manejo y uso los recursos del Estado - Sistema Fortalecido de 

Administración Financiera, implantado en las instituciones del Sector Público, lo cual contribuye al manejo 
y uso efectivo y transparente de los recursos públicos.  Aplicaciones dispersas para el control de las 
obligaciones tributarias -Implantación de Sistema Integral de Información Tributaria  Aprendizaje del 
trabajo en equipo aplicado en todas las áreas del quehacer aduanero. . Falta de un control efectivo del 
manejo y uso los recursos del Estado - Sistema Fortalecido de Administración Financiera, implantado en 
las instituciones del Sector Público, lo cual contribuye al manejo y uso efectivo y transparente de los 
recursos públicos.  No existencia de una unidad que emitiera normativa para las adquisiciones y 
contrataciones en las instituciones de la administración Pública. Con la aprobación de la Ley se creo  la 
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública responsable de emitir 
las políticas y lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones 
 
 
3.3.1.4. Calificación de la contribución del proyecto al FIO 
 

x Relevante (R)
 

Poco Relevante (PR) Irrelevante (I)
 

 
Explique su calificación 
 La ejecución del proyecto ha permitido una mejor gestión de las finanzas públicas, mediante la 

descentralización operativa y centralización normativa en el MINHAC, lo que se ha visto reflejada en  
claras mejoras en la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros del estado.  La 
ejecución del proyecto contribuyó a mejorar considerablemente la normatividad tributaria y el sistema de 
información  Mejora en la capacidad institucional aduanera, pasando de una institución apaga fuegos a 
una preventiva y organizada con liderazgo regional.  Con la implementación de la modernización del 
área de adquisiciones se ha logrado fortalecer las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones de las 
Instituciones del sector público contribuyendo a realizar éstas una gestión ágil, oportuna, con transparencia 
y racionalidad del gasto público. 
 
3.3.2.  Sostenibilidad del proyecto 
 
3.3.2.1. Alcance de la sostenibilidad del proyecto.  En consulta con las autoridades del 
Organismo Ejecutor, defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo 
sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros 
impactos esperados del proyecto   
 
Acciones:  Apoyo al más alto nivel  Constante monitoreo y seguimiento de la continuidad de los 
efectos logrados con la ejecución del proyecto.  Revisión y actualización constante de la normativa que 
sustentó el proceso de modernización desarrollado.  Definir dentro de la estructura organizativa interna 
del MINHAC una instancia responsable del monitoreo y seguimiento.  Continuidad del equipo técnico 
responsable de la implantación de las acciones desarrolladas, dada su experiencia y conocimientos 
adquiridos.  Asignación de recursos que garantice la continuidad de las acciones desarrolladas.  La 
capacitación  constante del personal de la Unidad Normativa y de las Unidades de Adquisiciones y 
Contrataciones de las Instituciones del sector público en el tema de adquisiciones y leyes relacionadas. 
 Continuar con la implementación de manuales, guías e instructivos de adquisiciones. Servicios y/o 

Productos:  Mantener actualidad tecnológica que permita la adopción de las nuevas formas de hacer 



negocios con tratados de libre comercio en mundo cada ves mas globalizado  Sistema de 
Administración Financiera Integrado (Procesos, Aplicaciones Informáticas, Normativa y Capacitación).  
 
 
3.3.2.2. Bases para el análisis de sostenibilidad.  En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad 
de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del Banco) 
existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales en el país, necesarios 
para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el 
proyecto y definidos en 3.3.2.1. 
 
     Arreglos institucionales / organizacionales y recursos                                             Probabilidad 

 

1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora Baja   x  Alta N/A  
 

2. Marco político, legal y regulatorio  Baja   x  Alta N/A  
 

3. Preparativos y capacidad organizacional Baja   x  Alta N/A  
 

4. Coordinación inter-organizacional  Baja   x  Alta N/A  
 

5. Disponibilidad de recursos financieros  Baja   x  Alta N/A  
 

6. Personal idóneo  Baja   x  Alta N/A  
 

7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física  Baja   x  Alta N/A  
 

8. Apoyo de los beneficiarios del proyecto  Baja   x  Alta N/A  
 

9. Apoyo del gobierno nacional  Baja   x  Alta N/A  
 

 

 
3.3.2.3. Análisis de causas de raíz que afectan negativamente la sostenibilidad.  Con base en 
el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del 
proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, 
efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos en 3.3.2.1 pueden no ser 
sostenibles, y explique por qué 
 
 Falta de apoyo de la alta gerencia   Falta de Recursos para mantenimiento de la infraestructura 

física  Falta de Personal idóneo (Si no se cuenta con una política de motivación o se realizan cambios 
considerables en el recurso humano capacitado y con experiencia)  Constantes intentos de modificar la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública adaptándola a la casuística. 
 
 
3.3.2.4. Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.  Con 
base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la 
sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los 
futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos en 3.3.2.1. 
pueden ser sostenibles, y explique por qué 
 
 Porque contribuyen al uso eficiente, racional y transparente de los recursos financieros del Estado. 
 Porque podrían incidir en el incremento de la recaudación tributaria y una disminución de la evasión y 

elusión fiscal.  Porque permiten procesos más eficiente y transparentes en materia de adquisiciones y 
contrataciones del Sector Público. 
 
 
3.3.2.5. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su 



experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma 
concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para 
mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica 
 
 Una adecuada planificación fue factor importante tanto en el diseño como en la implementación del 

proyecto.  La conformación de equipos interinstitucionales   Se requiere de una adecuada 
disponibilidad de recursos humanos y financieros durante las diferentes fases de la ejecución del proyecto. 
 La dotación de tecnología de vanguardia y la capacidad de los sistemas de información desarrollados, 

fueron de gran importancia para la implementación y sostenibilidad del proyecto.    
 
 
3.3.2.6. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).  A partir de su 
experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma 
concisa las medidas alternativas que recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la 
implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos 
 
 Ejecutar un adecuado programa de capacitación orientado a formar y adiestrar a los usuarios y 

beneficiarios finales del proyecto.  Destacar recurso humano experimentado y capacitado por el 
proyecto, para apoyar las actividades de sostenimiento en las  diferentes dependencias involucradas. 
 Revisión y mejora continua a los procesos, normativa y  aplicación informática.  Es importante 

involucrar en el diseño de los proyectos a los sectores involucrados en la ejecución y los beneficiarios del 
proyecto.  Contar desde el diseño con el equipo técnico responsable de la implementación 
 
 
3.3.2.7. Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones 
concretas que el País Prestatario y/o el Banco deberían realizar durante el próximo año para 
asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios 
identificados en 3.3.2.1. 
 
 Diseñar un programa de asistencia técnica permanente a los beneficiarios del proyecto, a fin de 

garantizar la  sostenibilidad del mismo.  Actualización de la tecnología utilizada por el proyecto y 
capacitación a los usuarios.  Actualización de la normativa y procedimientos que sustentan las acciones 
implementadas por el proyecto.  El financiamiento es necesario para la sostenibilidad del proyecto y 
contar con el equipo técnico de la reforma 
 
 
3.3.2.8. Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las 
perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible 
durante los próximos tres (3) años: 
 

x Probable (P)
 

Poco Probable (PP)
 

Improbable (I)
 

 
Explique su calificación 

 Se considera que tanto en los Subsistemas ( M. de Hacienda) como en las Instituciones existe conciencia 
sobre las bondades de la reforma, lo cual garantiza la sostenibilidad del proyecto, e implicará mayores 
exigencias para su optimización a futuro. 
 
 
3.4.   DESEMPEÑO DEL BANCO 
 
3.4.1. Desempeño del Banco en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco en las siguientes 
áreas: 
 



1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa 
con el Prestatario y el Organismo Ejecutor 

Baja  x  Alta N/A
 

2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento 
sistemático para que el Organismo Ejecutor cumpla con las políticas y 
procedimientos del Banco 

Baja  x  Alta N/A

 

3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Organismo 
Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto 

Baja  x  Alta N/A
 

4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco para mejorar 
la gestión y la administración del proyecto 

Baja  x  Alta N/A
 

5. Oportunidad de la respuesta del Banco a los requerimientos del 
Organismo Ejecutor durante la implementación del proyecto 

Baja  x  Alta N/A
 

6. Flexibilidad del Banco para dar respuesta a emergencias e 
imprevistos durante la implementación del proyecto 

Baja  x  Alta N/A
 
 

 
3.4.2. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas 
adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué 
medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / 
Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco resultaron eficaces y explique cómo 
fueron llevadas a la práctica. 
 
 Comunicación Efectiva: Por medio de una adecuada retroalimentación de los procesos que indican la 

ejecución del proyecto.  Capacitación oportuna a los ejecutores: A través de una actualización 
constante de las políticas adoptadas por el banco relacionadas con la ejecución del proyecto.  Constante 
asistencia técnica que proporcionó el Banco, durante toda la ejecución del proyecto.  
 
 
3.4.3. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas 
alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué 
sugerencias hace al Banco para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad 
Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco en futuras operaciones? 
 
 Es necesario el establecimiento de un Comité al más alto nivel para evaluar periódicamente el 

desarrollo del proyecto de acuerdo a lo programado.  Contar con una definición clara de los alcances y 
objetivos del proyecto.  Apoyo político definido, para impulsar el éxito de los proyectos.  Que en 
la parte financiera cuando en un Proyecto existan varios Componentes se emitan observaciones a cada 
Componente y no en forma conjunta. 
 
 
3.4.4. Calificación del desempeño del Banco. Con base en 3.4.1. y teniendo en cuenta la 
experiencia de la institución prestataria y su experiencia como Organismo Ejecutor, califique el 
desempeño del Banco durante las fases de diseño e implementación del proyecto: 
 

Muy Satisfactorio (MS) x

Satisfactorio (S)
Insatisfactorio (I)

 
Muy Insatisfactorio (MI

 
Explique su calificación 

 Se considera satisfactorio ya que el banco proporcionó asistencia técnica desde el inicio de la fase de 
definición y diseño del proyecto, hasta el final de su ejecución, no obstante en algunos casos el tiempo de 
respuesta para las solicitudes o trámites requeridos se considera que fue demasiado largo.  
 
 



3.5.   BASES PARA LA EVALUACION EX POST 
 
3.5.1. Previsiones para la evaluación ex-post. Establezca si esta operación, de acuerdo con el 
Contrato de Préstamo, requiere una evaluación ex-post. De ser aplicable, proporcione la siguiente 
información sobre las previsiones tomadas (revisar acuerdos entre el Banco, Prestatario y 
Ejecutor en la Ayuda Memoria del Taller de Terminación de Proyecto): 
Según el Convenio no existe una cláusula que establezca una evaluación ex -post). 

 ¿El Contrato de Préstamo requiere una evaluación ex-post para esta operación?  
¿Para qué fecha está programada?  ¿Quién es el responsable de realizar la 
evaluación ex-post?   ¿Cuánto es el costo estimado?   ¿Cuál es la fuente de los 
recursos financieros para la evaluación ex post? 

NO x      
Si

 Fecha comienzo:      
DD  MM  AA Fecha terminación:   

DD  MM  AA x
Banco

   

Prestatario
       USD$    [             

]    

Recursos de préstamo BID

Recursos del Prestatario

Otra Fuente
 

Si los recursos provienen de otra fuente, especifique cuál:  
 
3.5.2. Análisis de capacidad para la evaluación ex-post. Analice la capacidad del Organismo 
Ejecutor, así como su infraestructura y procesos de información para recolectar, analizar y 
reportar la información sobre el logro de los futuros efectos e impactos del proyecto, y los 
principales factores que puedan facilitar u obstaculizar esta evaluación 
 

 N/A   
 
 
3.6.   OTRAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 
En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este 
reporte, a continuación puede registrar otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan 
ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos: 
 
 Liderazgo al más alto nivel que ayude a vencer la resistencia al cambio.  Empleo intensivo de 

tecnología de información para la reingeniería de los procesos y no limitarse a una mecanización de los 
procesos  existentes.  El recurso humano liberado de las tareas rutinarias sobre controles 
documentarios, múltiples capturas de datos, procesamientos y elaboración manual de informes, debe 
reorientarse hacia otras áreas de Análisis, Auditoría y otras funciones que mejoren la acción sustantiva de la 
Administración Pública.  El rediseño y ajuste de los sistemas debe ser periódico, en la medida en que 
evolucione la tecnología de información que los sustenta. En consecuencia la modernización de los mismos 
es una responsabilidad permanente.   Establecer canales de comunicación no formales paralelos a los 
formales que permitan resolver por medio del dialogo.  Implementar mística de trabajo con mucho 
entusiasmo, creatividad y motivación para impulsar al equipo del prestatario.  Elaboración de 
convenios de cooperación técnica interinstitucional que incluya el compromiso de capacitación y de 
intercambios de mejores prácticas.   Fortalecer el apoyo mutuo entre los órganos y demás instituciones 
del estado.  Fomentar la descentralización operativa en las instituciones ejecutoras.  Fortalecer la 
capacidad gerencial de las personas responsables de la ejecución de las contrataciones.  
 

 



Anexo 1-A
Fuente de Financiamiento

(Montos en millones de USD$)

Original Actual Brecha como % del OriginalCategoría
de
Inversión

BID

(1)

Prestatario

(2)

Otras
Fuentes

(3)

Total

(4)

BID

(5)

Prestatario

(6)

Otras
Fuentes

(7)

Total

(8)

BID

(9)

Prestatario

(10)

Otras
Fuentes

(11)

Total

(12)

Servicios
Cosult.

3.6 1.2 4.8 3.5 1.2 4.7 -0.1 - 0.1

Capacitaci
on

1.3 1.3 1.3 1.3 - 0 - - 0 -

Equipo 8.6 0.2 8.8 8.1 0.2 8.3 - 0.5 - 0.5

Ovehad 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0 - - 0 -

Capitalizac
ión e
Intereses

1.9 1.9 1.9 1.9 - 0 - - 0 -

TOTAL 15.9 1.4 17.3 15.3 1.4 16.7 - 0.6 - 0.6

Fuente de Información:
Del sistema LMS: Columnas (1) y (5)
Para ser completadas por el autor del Memorando del Ejecutor: Columnas (2) (3) (6) (7) (10) (11)



EL SALVADOR 
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL Y FINANCIAMIENTO 

DE LA UNIDAD TÉCNICA COORDINADOTA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO

(ES-0105) (941/OC-ES Y 980/SF-OC)

Acta del Comité de Revisión Gerencial 
Project Completion Report 

Realizado el 16 de septiembre, 2004 

I. INVITADOS

María Eugenia Nepote-Cit, LEG, Arnie Paulson, ROS/PMP, Marcelo Antinori, RE2/FI2,  
Robert Kaplan, RE2/EN2, Christian Gómez-Fabling, RE2/SO2, Helge Semb, RE2/OD3, 
Philippe Dewez, COF/CES/REP, Renato Puch, y Manuel Agosín, RE2/RE2, Orlando A. 
Reos. RE1/SC1, Xavier Comas, RE3/SC3, Joel Branski, COF/CES, Stephen Doherty, 
RE2/SC2, John Hastings, RE2/RE2, Susana Sitja Rubio, RE2/SC2, Peter Kalil, Manuel 
Márquez, y Alberto Barreix, INT/ITD, Alberto Gómez G., RE2/RE2, Sandra Henderson, 
Hugo Betancor, y Stefano Tinari, RE2/SC2, Rafael Rodríguez-Balza, RE2/OD3, y 
Sandra Bartels, RE2/RE2. 

II. PARTICIPANTES

Jorge Sapoznikow, (Jefe RE2/SC2), presidente del CRG. Miembros del Equipo Hugo 
Betancor, RE2/SC2, Hazel Lara Pordoy y Miguel Orellana de COF/CES. Philippe 
Dewez, y Joel Branski, Representante y Subrepresentante, COF/CES, Miguel Coronado, 
LEG/OPR, Ronán Le Berre, RE2/OD3, Alberto Gómez-Gaviria y Sandra Bartels, 
(RE2/RE2), y Stephen Doherty, SC2, secretario del CRG. 
Se recibieron comentarios por escrito de: Luis René Cáceres, ROS/PMP; George 
Alexandrou, RE2/EN2,  Ronán Le Berre, RE2/OD3 y José V. Chibbaro, RE2/GDM.   

III. TEMAS TRATADOS

1. Tema.  En cuanto al formato requerido por el PCR existe la dificultad de que en 
el documento no coinciden la terminología ni el formato del Marco Lógico con 
los que se utilizan en el informe de proyecto, ni con el sistema de monitoreo y 
seguimiento de proyectos.  Por ejemplo, el Marco Lógico fue definido en 
términos de los resultados, o sea que sistemas tales como SAFI y SIDUNEA 
fueron implantados, pero el PCR debe contener indicadores de impacto. 

Conclusión. El Jefe de RE2/SC2 y Presidente del CAM notificará a ROS/PMP 
todos los comentarios arriba expresados por los distintos participantes al CRG con 
relación al actual formato del PCR, con el propósito de tenerlos presentes en una 
nueva versión del mismo.  

2. Tema.  Se preguntó al equipo cómo, dado que la ejecución del programa tomó 
ocho años en vez de cuatro, puede justificarse una evaluación “muy favorable”.  
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Conclusión.  El equipo explicará el cronograma y el flujo de fondos, tomando en 
cuenta el tiempo necesario para la ratificación del préstamo por el Congreso, y el 
hecho de que la mayoría de los fondos fueron invertidos en un periodo de 
alrededor de 5 años y no 8, para presentar una descripción más realista del 
progreso de la ejecución. 

3. Tema. Las cifras de recaudación impositiva y el número de contribuyentes 
demuestran crecimiento en general, pero en el PCR no se puede determinar si el 
porcentaje del PIB y el porcentaje de contribuyentes de la población total han 
crecido, especialmente dado que no hay datos de línea de base.  Los logros en 
términos de resultados para el componente 2 (número de contribuyentes y 
recaudación fiscal) superaron sustancialmente lo planificado (Pág. 6). Se podría 
explicar la causa de la diferencia.

Conclusión. El equipo volverá a presentar los resultados del programa en 
términos comparativos para mostrar el crecimiento en cifras básicas desde la 
implantación del proyecto.  También explicará si los logros alcanzados en 2003 
son los logros esperados para 1998 o son logros incrementales desde 1998.  
Finalmente, el equipo justificará los “ratings” de los indicadores, y aclarará las 
respuestas cuando éstas sean  “no aplicable”.

4. La ausencia de espacio en el formato del PCR, lo cual no permite ni siquiera una 
corta descripción de los antecedentes de las operaciones de préstamo 941/OC-ES 
y  980/SF-ES. 

Conclusión. El equipo preparará varios párrafos con antecedentes los que se 
incluirían en un anexo. 

5. Tema.  En el análisis de la sostenibilidad del proyecto, (Pág. 19), parece 
contradictoria la evaluación de la probabilidad de la sostenibilidad (2.3.2.2) y el 
análisis de factores que la afectan negativamente (2.3.2.3). El apoyo de la alta 
gerencia es estimado como muy probable en el primer párrafo (2.3.2.2) y en el 
segundo (2.3.2.3) parece que falta. La misma aparente contradicción afecta el 
tema de los recursos para mantenimiento de la infraestructura física. 

Conclusión. Si no es contradictorio, el equipo debería explicar la paradoja.  En el 
Plan de sostenibilidad (2.3.2.7), se deberían de presentar acciones (Pág. 20) para 
erradicar las causas que afectan negativamente la sostenibilidad, identificadas en 
el párrafo 2.3.2.3, sobre el apoyo de alta gerencia y el financiamiento de la 
infraestructura física. Además el plan debería indicar a los responsables de la 
implementación de las acciones presentadas y la fecha de cumplimiento 
correspondientes.

6. Tema.  El documento lleva el “watermark” de la empresa consultora. 

Conclusión.   Se solicitará a ROS/PMP borrar el “watermark 
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IV. COMENTARIOS RECIBIDOS PREVIO AL CRG

1. Se recibieron comentarios de Luis René Cáceres, ROS/PMP; George Alexandrou, 
RE2/EN2, y Ronán Le Berre, RE2/OD3 

2. Dado que el proyecto tiene calificaciones, de Muy Satisfactorio, en tres de las 
cuatro categorías, valdría la pena resaltar las lecciones aprendidas que se detectan 
en el documento e incluirlas con mayor detalle en las secciones 2.3.2.5 y 2.3.2.6. 
Es de suponerse que de un proyecto tan exitoso, se podrían generar lecciones 
adicionales a la lección central sobre la necesidad de un consenso sobre la 
reforma fiscal. 

3. Algunas lecciones que se podrían aprender para futuras operaciones: 

Que se fomenten las mismas gestiones y esfuerzos para cumplir los requisitos 
para lograr la certificación, con carácter anual, de las normas ISO 9000 en el 
servicio brindado al público.

Como se señala en la sección 2.2.3.3. el personal de contrapartida no fue de 
la categoría "de confianza", sino "de plaza", o sea de carrera, lo que, según el 
PCR indica, contribuirá a la continuidad de la aplicación de los 
conocimientos y sistemas adquiridos.  

en la sección 2.3.2.8: "La mayoría de los factores que inciden en la 
sostenibilidad de la modernización fiscal fueron incluidos en el diseño del 
proyecto", y con lo que se indica en la sección 2.1.2.11: "La reforma 
normativa ha implicado la formación de cuadros técnicos para la adecuada 
implementación del proceso de modernización fiscal".  

4. En el PCR se notan dos aspectos que tal vez podrían tener un carácter de "loose 
ends", y que representan oportunidades para continuar apoyando al MINHAC en 
este campo. Uno se refiere a lo que se señala en el párrafo 2.1.2.4 relacionado con 
la institucionalización de la Unidad Técnica. Otro, se encuentra en el párrafo 
2.3.2.6, en el cual el PCR indica que: "sería recomendable que tanto el Banco 
como el Ejecutor, consoliden el proceso de modernización de la estructura de la 
carrera y sistema de recursos humanos de la administración pública". 

5. Otros temas que se podrían incorporar al Plan de Sostenibilidad (sección 2.3.2.7), 
podrían ser los siguientes: mantener y enriquecer el plan de capacitación del 
personal,  motivar al personal para que haga carrera en el MINHAC, y efectuar 
una divulgación continua entre el personal de los beneficios obtenidos del SAFI.
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V. Conclusión 

El Equipo de Proyecto hará las revisiones al PCR anotadas en esta Acta y lo 
volverá a enviar al Secretario, con el Vo.Bo. del Representante, para la 
aprobación final por Jefe RE2/SC2, Presidente del CRG. 

_____(original firmado)_____________ _________(original firmado)____________
Jorge Sapoznikow, Jefe RE2/SC2       Stephen Doherty 

     Presidente                  Secretario del CRG 

Vo.Bo._( original firmado)______
      Philippe Dewez, Representante 
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